
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0360/2016)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	04.11.2016	öffentlich

Levanaschule Schweich - Neubau einer Lagerhalle - Nachtragsvereinbarung

Kosten:

Betrag:	10.795,43 €
Haushaltsjahr:	2016
Teilhaushalt:	3 Gebäudemanagement und Schulen
Buchungsstelle:	22141-02/15
Haushaltsansatz:	113.600,00 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Mehrkosten in Höhe von 10.795,43 € für Ausführung von Arbeiten an den Freianlagen der Levana Schule in Schweich und die Beauftragung der Firma Dupont Bausanierung aus Reinsfeld zur Durchführung der entsprechenden Arbeiten.

Sachdarstellung:

An der Levana Schule Schweich wurde zur Schaffung einer dringend benötigten Lagerfläche eine Lagerhalle errichtet.

In der Sitzung vom 25.07.2016 hat der Kreisausschuss beschlossen, eine fehlende Zufahrt unmittelbar neben dem neuen Lagergebäude anzulegen (Vorlage 0250/2016). Über diese Zufahrt können Rettungsfahrzeuge (Krankswagen, Feuerwehr etc.) direkt zu den rückwärtigen Gebäudebereichen und Schulhofflächen gelangen, was bisher nicht möglich war.

Die Arbeiten wurden von der Firma Dupont aus Reinsfeld ausgeführt. Während der Ausführungen wurden die tatsächlichen topographischen Gegebenheiten und Vegetationsverhältnisse erst zu Beginn des Strauchrückschnitts deutlich. Es kam zu deutlichen Massenmehrungen in den Positionen Rodungen und Bodenabtrag, zudem musste auf eine andere Randeinfassung zurückgegriffen werden und die Zufahrt wieder hergestellt werden.

Im Einzelnen setzt sich die Kostenüberschreitung in Höhe von 10.795,43 € gegenüber der ursprünglichen Auftragssumme in Höhe 15.210,58€ brutto wie folgt zusammen:

1.	Bereich Gelände und Bewuchs	
-	Zusätzliche Baumfällarbeiten	rd. 2.261,00 € brutto
-	Zusätzliche Bodenmassen lösen	rd. 4.343,50 € brutto
-	Höherer Tiefbordstein	rd. 928,20 € brutto
2.	Erneuerung Zufahrt zur Baustelle	
-	Pflasterfläche schützen	rd. 892,50 € brutto
-	Pflasterfläche wieder herrichten	rd. 1.785,00 € brutto
3.	Regiearbeiten und Fahrzeuge	rd. 585,23 € brutto

Insgesamt Mehrkosten von 10.795,43 € brutto.

Abzüglich der 1. Nachtragsvereinbarung in Höhe von	1.404,20 € brutto
beträgt die 2. Nachtragsvereinbarung	9.391,23 € brutto.

Zusammenfassend bedeutet dies:

Auftragssumme	15.210,58 € brutto
Nachtragsvereinbarung Nr. 1	1.404,20 € brutto
Nachtragsvereinbarung Nr. 2	9.391,23 € brutto
 Gesamtauftragssumme	 26.006,01 € brutto

Die für die Gesamtmaßnahme zur *Errichtung einer Lagerhalle* an der Levana- Schule in Schweich vorgesehenen Kosten in Höhe von 113.600 € (davon 25.000 € überplanmäßig – zugestimmt KA am 25.07.2016) werden eingehalten.