
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0426/2018)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz	15.11.2018	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz - Vorberatung Mehrkosten

Kosten:

Betrag:	53.825,32 €
Haushaltsjahr:	2018
Teilhaushalt:	3
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	4.000.000,- €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

- 1.) Der Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragsenerweiterung für das Gewerk Blitzschutz an die Fa. Schneider, 54340 Bekond.
- 2.) Der Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz empfiehlt dem Kreis-ausschuss, die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragsenerweiterung für das Gewerk Abbruch an die Fa. BBI, 61191 Rosbach, zu beschließen.

Sachdarstellung:

Die Arbeiten des 1. Bauabschnittes werden zurzeit umgesetzt. Aufgrund zusätzlich erforderlicher Leistungen kommt es zu Mehrkosten in verschiedenen Gewerken.

zu 1.) Gemäß Nr. 16.1 Abs. b) der „Dienstanweisung Vergabe“ entscheidet der zuständige Ausschuss über Mehrkosten von mehr als 5.000,- € bis 25.000,- €, wenn diese Mehrkosten mehr als 20 % der ursprünglich erteilten Auftragssumme betragen.

Im Gewerk Blitzschutzarbeiten stellen sich die Kosten wie folgt dar:

Auftragnehmer	Fa. Schneider, 54340 Bekond
Auftragssumme	9.520,- €
Mehrkosten	14.675,91 €
prozentuale Erhöhung	rd. 154 %

zu 2.) Gemäß Nr. 16.1 Abs. c) der „Dienstanweisung Vergabe“ entscheidet der Kreisausschuss über Mehrkosten von mehr als 25.000,- € über der ursprünglich erteilten Auftragssumme. Der Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz soll die Punkte in einer Vorberatung behandeln und einen Empfehlungsbeschluss an den Kreisausschuss erteilen.

Im Gewerk Abbrucharbeiten stellen sich die Kosten wie folgt dar:

Auftragnehmer	Fa. BBI, 61191 Rosbach
Auftragssumme	295.036,70 €
Mehrkosten	39.149,41 €
prozentuale Erhöhung	rd. 13,3 %

Die Planer erläutern die Mehrkosten in der Sitzung und stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Anlagen:

Begründung Mehrkosten Fa. Schneider, Bekond
Begründung Mehrkosten Fa. BBI, Rosbach