
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0068/2020)

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|----------------|----------------|------------|
| Bauausschuss | 10.03.2020 | öffentlich |

Sanierung Schulzentrum Konz - Auftragserweiterungen 1. Bauabschnitt

Kosten:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Betrag: | 471.965,17 € |
| Haushaltsjahr: | 2020 |
| Teilhaushalt: | 3 - Gebäudemanagement |
| Buchungsstelle: | 541701 |
| Haushaltsansatz: | 7.000.000,- € |

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragserweiterungen des 1. Bauabschnittes sowie die Mehrkosten für die zusätzlichen Arbeiten in den Kriechkellern in Gebäude K-E im Rahmen des 2. Bauabschnittes. Ferner fasst der Bauausschuss den Vorbeschluss, die im Rahmen der Diskussion befürwortete Variante zum Thema Trinkwasserhygiene in der Saar-Mosel-Halle weiterzuentwickeln.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienststanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

Bauabschnitt 1 - Geb. N, Teilleistungen Geb. C, J und L

Im Einzelnen fallen Mehrkosten in folgenden Gewerken an

KG 300 - Gebäude

| | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Rohbauarbeiten | Fa. Fandel, Bitburg | 49.211,67 € |
| Metallbauarbeiten | Fa. Klippel, Binsfeld | 34.054,56 € |
| Trockenbau | Fa. Münch, Hambuch | 27.952,88 € |
| Gerüstarbeiten | Fa. Trappen Trier | 27.064,44 € |
| Fassadenarbeiten | Fa. S+T, Mendig | <u>40.331,09 €</u> |

Zwischensumme KG 300 178.614,64 €

KG 400 – Technische Ausrüstung

Sanitärarbeiten Fa. BVT, Dillingen 124.912,68 €

Elektroarbeiten Fa. Schmitt Elektrotechnik 28.368,45 €

Zwischensumme KG 400 153.281,13 €

Bauabschnitt 2 – Gebäude D + E Kriechkeller

Abbrucharbeiten Fa. Bürgerservice, Trier 45.824,40 €

Weitere Gewerke der Kostengruppen 300 und 400, in Summe 94.245,- €

Zwischensumme BA 2 140.069,40 €

Zusammenstellung:

Summe KG 300 Bauabschnitt 1 178.614,64 €

Summe KG 400 Bauabschnitt 1 153.281,13 €

Summe KG 300+400 Bauabschnitt 2 140.069,40 €

Summe 471.965,17 €