
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0201/2020)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	17.06.2020	öffentlich

Realschule plus Kell am See - Planungsleistung Freianlagen - Auftragserweiterung

Kosten:

Auftragserweiterung insgesamt: 5.442,11 €

Betrag: 4.244,84 €
Haushaltsjahr: 2020
Teilhaushalt: 3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle: FH - 215410120
Haushaltsansatz: 400.000,00 €

Betrag: 1.197,27 €
Haushaltsjahr: 2020
Teilhaushalt: 3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle: EH – allg. BU 523100
Haushaltsansatz: 2.500.000,00 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragserweiterung für die Errichtung von Containerklassen an der Realschule Plus Kell am See zu vergeben.

Planungsleistungen Freianlagen, Errichtung von Containerklassen

Ernst+Partner, Landschaftsarchitekten bdla, Trier

Auftragserweiterung

5.442,11 €

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 5.442,11 € stehen im Teilhaushalte 3, Gebäudemanagement, Finanzhaushalt, Maßnahmen-Nr. 215 410 120 (Anteil von 4.244,84 €) und im Teilhaushalte 3, Gebäudemanagement, Ergebnishaushalt, Buchungsstelle 523100 (Anteil von 1.197,26 €) bereit.

Sachdarstellung:

Nach dem jetzigen Ausführungsstand muss der Umfang der Planungsleistung Freianlagenplanung erweitert werden. Es wird auf die Vorlage 0201/2020/1 im nicht-öffentlichen Teil verwiesen.

Anlagen:

keine