
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0297/2020)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	01.10.2020	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz - Empfehlungsbeschluss Kostensteigerung

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag den Beschluss zur Freigabe der allgemeinen Kostensteigerungen.

Sachdarstellung:

Die Sanierung des Schulzentrums Konz hat in 2012 mit der Umsetzung der dringenden Sofortmaßnahmen - Brandschutz-, Unfallverhütungs- und pädagogischen Maßnahmen – begonnen.

Die Generalsanierung der einzelnen Gebäude wurde in den Folgejahren geplant und Anfang 2017 mit Kosten in Höhe von rd. 34,4 Mio. seitens der Ausschüsse beschlossen. Die Sanierungen sind ab 2018 mit dem 1. Bauabschnitt - Geb. N sowie Teilen Geb. C und J – angelaufen. Der Abschluss der Maßnahme ist mit der Errichtung des Neubaus Gebäude F – Verbindungsgang, Klassenräume sowie einer gemeinsamen Aula für das Gymnasium und die Realschule plus mit FOS – für das Jahr 2026 vorgesehen.

Aufgrund eingetretener teils massiver Baupreissteigerungen der letzten Jahre in Zusammenhang mit erwarteten Baupreissteigerungen bis zum Ende der Baumaßnahmen sowie notwendiger zusätzlicher Leistungen werden in den nächsten Jahren weitere Kostensteigerungen gegenüber den Ende 2016 erstellten Kostenberechnungen entstehen.

Nach aktueller Hochrechnung werden sich die Kosten voraussichtlich auf ca. 47,2 Mio. € erhöhen. Die Kostensteigerungen werden in der Sitzung erläutert.