

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0040/2021)

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|----------------|----------------|------------|
| Bauausschuss   | 10.02.2021     | öffentlich |

### Sanierung Schulzentrum Konz - 1.+2.BA: Auftragserweiterungen verschiedener Gewerke zur Auszahlung von Schlussrechnungen

#### Kosten:

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Betrag:          | 92.998,20 €           |
| Haushaltsjahr:   | 2021                  |
| Teilhaushalt:    | 3 - Gebäudemanagement |
| Buchungsstelle:  | 541701                |
| Haushaltsansatz: | 10.000.000 €          |

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragserweiterungen des 1. und 2. Bauabschnitts.

#### Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

#### **1.Bauabschnitt – Gebäude N, Teile Gebäude C und J**

Im Einzelnen fallen Mehrkosten in folgenden Gewerken an

##### KG 300 - Gebäude

|                      |                                 |                    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Gerüstbau            | Fa. Trappen, Trier              | 1.796,80 €         |
| Trockenbau           | Fa. Münch, Hambuch              | 5.301,20 €         |
| Metallbau            | Fa. Metallbau Klippel, Binsfeld | 11.861,61 €        |
| Zwischensumme KG 300 |                                 | <b>18.959,61 €</b> |

##### KG 700 - Nebenkosten

|        |                            |                   |
|--------|----------------------------|-------------------|
| SiGeKo | Mentges, Zeltingen-Rachtig | <b>4.514,37 €</b> |
|--------|----------------------------|-------------------|

## **2.Bauabschnitt – Gebäude D+E**

### **KG 300 - Gebäude**

|                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Abbruch              | Fa. BÜS, Trier     | -4.740,68 €       |
| Rohbau               | Fa. Grundhöfer     | 5.765,35 €        |
| Dachdecker           | Fa. Sarp, Wittlich | 888,89 €          |
| Zwischensumme KG 300 |                    | <u>1.913,56 €</u> |

### **KG 400 –Technische Ausrüstung**

|         |                           |                    |
|---------|---------------------------|--------------------|
| Elektro | Fa. Benz Müller, Saarburg | <b>67.610,66 €</b> |
|---------|---------------------------|--------------------|

### **Zusammenstellung:**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Summe KG 300 Bauabschnitt 1 | 18.959,61 €        |
| Summe KG 700 Bauabschnitt 1 | 4.514,37 €         |
| Summe KG 300 Bauabschnitt 2 | 1.913,56 €         |
| Summe KG 400 Bauabschnitt 2 | <u>67.610,66 €</u> |

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Summe | <b>92.998,20 €</b> |
|-------|--------------------|

### **Anlagen:**

- keine