
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0306/2016)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	07.10.2016	öffentlich

Geschwister-Scholl-Schule Berufsbildende Schule Saarburg, Außenstelle Hermeskeil - Brandschutz- und Tragwerksanierung - Mehrkosten

Kosten:

Betrag: 270.000,-€
Haushaltsjahr: 2016
Teilhaushalt: 3
Maßnahmen-Nr. 23131-0116
Haushaltsansatz: Außerplanmäßig 1.050.000,- €
(KT-Beschluss vom 30.5.2016)

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, der weiteren, außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 270.000,-€ zur Finanzierung der Maßnahme zuzustimmen.

Sachdarstellung:

Sachverhalt:

Die notwendigen Maßnahmen zur Brandschutz- und Tragwerkssanierung der Geschwister-Scholl-Schule Berufsbildende Schule Saarburg, Außenstelle Hermeskeil werden zurzeit durchgeführt.

Im Zuge der Umsetzung der geforderten Maßnahmen stellte sich heraus, dass nicht absehbare, zusätzliche Leistungen erbracht werden müssen. Diese Leistungen bedingen Mehrkosten wie folgt:

- Mehrmengen in der Betonsanierung der Decken im Altbau
>> Mehrkosten rd. 186.000,- €
- Höhere Kosten der Elektroanlagen gegenüber der Kostenschätzung
>> Mehrkosten rd. 27.000,- €

- Zusätzliche Leistungen an technischen Anlagen wie Dämmarbeiten an Installationen, Umbau- und Anpassungsarbeiten an der Heizungsanlage, Erneuerung von Thermostatventilen
>> Mehrkosten rd. 20.000,- €
- Zusätzliche Leistungen für Umzugskosten, Rückbauarbeiten an Einrichtungen, Mieten von Lagercontainern, kleiner Nebenleistungen
Mehrkosten rd. 17.000,- €
- Sonstige Mehrkosten rd. 20.000,- €

Summe der Mehrkosten rd. 270.000,- €

Vertreter des Planungsbüros werden an der Sitzung teilnehmen und die Mehrkosten erläutern.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung am 26.9.2016 einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss an den Kreistag vorbehaltlich der Zustimmung des Bauausschusses gefasst.

Finanzierung:

Gemäß der ursprünglichen Kostenschätzung werden Mittel in Höhe von voraussichtlich rd. 1,05 Mio. € benötigt.

Die Deckung dieser Mittel erfolgte durch Kreistagsbeschluss vom 30.5.2016 aus der Maßnahme „541701 - Generalsanierung Schulzentrum Konz“.

Die Mittel zur Deckung der oben dargelegten Mehrkosten in Höhe von 270.000,- € können ebenfalls im Rahmen einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 270.000,- € aus der Maßnahme Generalsanierung Konz bereitgestellt werden.