

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0279/2017)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	03.07.2017	öffentlich

### Sanierung Kunstrasenplatz am Schulzentrum Konz - Mehrkosten im Bereich Tiefbauarbeiten

#### Kosten:

Betrag: 6.646,- €  
Haushaltsjahr: 2017  
Teilhaushalt: 3  
Buchungsstelle: 21721-01/16  
Haushaltsansatz: 430.000,- €+ Überplanmäßig  
58.000,- €, Deckung aus  
Maßnahme „ 541701  
Generalsanierung Schulzentrum  
Konz“

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragserweiterung in Höhe von 6.646,- € für Tiefbauarbeiten am Kunstrasenplatz Schulzentrum Konz an Fa. Gesellchen, 66557 Hüttigweiler.

#### Sachdarstellung:

Die Fa. GaLa-Bau Gesellchen, Hüttigweiler wurde am 21.06.2016 mit den erforderlichen Tiefbauarbeiten zur Sanierung des Kunstrasenplatzes am Schulzentrum Konz in Höhe von 99.028,37 € beauftragt.

Aufgrund erforderlicher Änderung in der Ausführung und unvorhergesehener Zusatzleistungen sind Mehrkosten in Höhe von insgesamt 26.640,38 € entstanden. Eine in dieser Summe enthaltene erste Auftragserweiterung an Fa. Gesellchen in Höhe von 19.994,38 € wurde im Rahmen einer Eilentscheidung durch den Landrat genehmigt. Diese Entscheidung wurde am 15.9.2016 dem Kreisausschuss mitgeteilt.

Die weiteren Mehrkosten in Höhe von 6.646,- € resultieren aus zusätzlich erforderlichen Leistungen im Bereich der Oberboden-, Erd- und Drainagearbeiten sowie aus Reparatur- und Stemmarbeiten an der Sportrinne und der Treppenanlage.