

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0310/2021)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	30.08.2021	öffentlich

### Sanierung Schulzentrum Konz - 2. BA - Auftragserweiterung Metallbauarbeiten

#### Kosten:

Betrag:	41.101,17 €
Haushaltsjahr:	2021
Teilhaushalt:	3- Gebäudemangement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	5.000.000 €

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die **Auftragserweiterung Malerarbeiten Fa. Burgard** des 2. Bauabschnitts in Höhe von 41.101,17 € als Korrektur des Beschlussvorschlages Nr. 0138/2021/1.

#### Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

#### **2.Bauabschnitt – Gebäude D+E**

KG 300 - Gebäude

Maler

Fa. Burgard, Homburg

41.101,17 €

#### Anlagen:

keine

