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Öffentliche Niederschrift über die 

 Sitzung des Sanierungsausschusses für das Schulzentrum Konz  
des Landkreises Trier-Saarburg 

am 25.01.2017 im Gymnasium Konz (Bibliothek, Raum A 120). 
 
 

Beginn: 17:05 Uhr       Ende: 20:05 Uhr 

 

Anwesenheit 

 

Vorsitz 
Herr Landrat Günther Schartz  

Mitglieder 
Herr Walter Bamberg Vertretung für Herrn Henter 
Frau Iris Hess Vertretung für Herrn Rommelfanger 
Herr Dieter Klever  
Herr Lutwin Ollinger  
Herr Paul Port  
Herr Helmut Schneiders  
Herr Andreas Steier  

mit beratender Stimme 
Herr Kreisbeigeordneter Helmut Reis  

Verwaltung 
Herr Rolf Rauland  
Herr Dr. Jürgen Staadt  
Herr Ludwig Wagner  

Schriftführer 
Herr Maximilian Junkes  

Gäste 
Herr Gerrit-Jürgen Arends Ingenieurbüro PAV 
Herr Hans Ball Architekt 
Frau Annika Chapman Gymnasium Konz 
Herr Ralf Diefenthal Ingenieurbüro Krawinkel 
Herr Dr. Christoph Emmerling Behindertenbeauftragter  

Landkreis Trier-Saarburg 
Herr Reimund Hornbergs Ingenieurbüro Krawinkel 
Herr Martin Lautwein Realschule plus Konz 
Herr Wolfgang Leyes Gymnasium Konz 
Pesau Peter BHP Architekten 
Wolfgang Rumpf BHP Architekten 
Herr Thomas Schäfer Ingenieurbüro PAV 
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nicht anwesend: 

Mitglieder 
Herr Bernhard Henter entschuldigt 
Herr Lothar Rommelfanger entschuldigt 

mit beratender Stimme 
Frau Kreisbeigeordnete Stephanie Ni-
ckels 

entschuldigt 

Herr Erster Kreisbeig. Arnold Schmitt entschuldigt 
 

 

Zur Geschäftsordnung 

 
Herr Landrat Schartz eröffnet als Vorsitzender die Sitzung und begrüßt alle anwe-
senden Ausschussmitglieder, Planer, Schulleitungen, die Mitarbeiter der Verwaltung 
sowie die Zuhörer. Ferner stellt der Vorsitzende fest, dass die Einladung frist- und 
formgerecht erfolgt und der Ausschuss beschlussfähig ist. Anträge zur Änderung der 
Tagesordnung werden nicht gestellt. Die Tagesordnung des öffentlichen Sit-
zungsteils wird daher wie folgt abgewickelt. 
 
 
 

Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
 
 1.  Vorstellung der Entwurfsplanung 

Vorlage: 0013/2017 
  
 2.  Mitteilungen und Verschiedenes 
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Öffentlicher Teil 
 
1. Vorstellung der Entwurfsplanung 

Vorlage: 0013/2017 
  

Protokoll: 

 
Der Vorsitzende erläutert einleitend, dass hinsichtlich der Sanierung des 
Schulzentrums in der heutigen Sitzung insbesondere auch über die vo-
raussichtlichen Bauzeiten zu sprechen sei. Hier bestehe ggf. Abstim-
mungsbedarf mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD). 
Sodann übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Pesau vom Pla-
nungsbüro Architekten BHP.  
 
Herr Pesau stellt die Entwurfsplanung anhand einer Powerpoint-
Präsentation, die zu Beginn der Sitzung zusätzlich in Papierform verteilt 
wird, vor. Bezüglich der Kosten legt Herr Pesau dar, dass die im Rahmen 
der Entwurfsplanung erstellte Kostenberechnung mit einem Gesamtvolu-
men der Sanierung von rund 34,4 Mio. € im Grunde mit dem Kostenrah-
men der Kostenschätzung übereinstimme.  
 
Ferner stellt Herr Pesau den vorgesehenen Ablauf der Generalsanierung 
in sechs Bauabschnitten einschließlich der jeweiligen, anteiligen Kosten 
vor. Die Sanierung soll mit einem ersten Bauabschnitt im Jahr 2018 begin-
nen und mit dem sechsten Bauabschnitt im Jahr 2024 enden. Während 
der abschnittsweisen Sanierung einzelner Gebäude werden Klassenräume 
und Fachklassenräume in anderen Gebäuden des Schulzentrums von den 
betreffenden Schulklassen genutzt. Die Kosten für diese Verlagerungen 
sind in den Gesamtkosten berücksichtigt. 
 
Sodann erfolgt eine Aussprache an der sich der Vorsitzende, die Aus-
schussmitglieder Herr Klever, Herr Ollinger und Herr Port sowie der 
Schulleiter des Gymnasiums, Herr Leyes, beteiligen.  
 
Dabei erklärt Herr Pesau auf Nachfragen der Ausschussmitglieder Herr 
Klever und Herr Port, dass zukünftige Kostensteigerungen in der heutigen 
Kostenberechnung nicht berücksichtigt seien, da die Prüfungsbehörden 
(Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier sowie Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord) dies ablehnen würden. Von einer jährlichen Kos-
tensteigerung von 2 – 3 % müsse jedoch ausgegangen werden. Allerdings 
seien die Kosten für die (derzeit noch nicht konkret geplanten) Außenanla-
gen mit 1,5 Mio € enthalten.  
 
Herr Ollinger und Herr Leyes erkundigen sich vor allem nach den Aus-
weichmöglichkeiten während der Bauphase – insbesondere für die betref-
fenden Fachklassenräume. Die Unterrichtseinschränkungen sollten so ge-
ring wie möglich ausfallen. 
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Der Vorsitzende stellt abschließend fest, dass bei einer derartigen Bau-
maßnahme zumindest geringe Einschränkungen nicht auszuschließen 
seien. Da keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen vorliegen, ruft der 
Vorsitzende den nächsten Tagesordnungspunkt auf.  
 

  
  
  
  
2. Mitteilungen und Verschiedenes 
  

Protokoll: 

 
Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor. Der Vorsitzende schließt 
daher den öffentlichen Teil der Sitzung. 
 
 

  
  
  
  
     Der Vorsitzende:       Der Protokollführer: 
 
 
(Landrat Günther Schartz)      (Maximilian Junkes) 
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