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ARCHITEKTEN RUMPF / BHP - Rennweg 97 - 56626 Andernoch

Gebäudemanagement und Schulen
Kreisverwaltung Trier - Saarburg
Herrn Ludwig Wagner
Willy-Brandt-Platz 1

54290 Trier

Konz, Generalsanierung Schulzentrum
Abbrucharbeiten: Zusammenstellung u nd Begrü ndung Mehrkosten

Sehr geehrter Herr Wagner,

zu den Mehrkosten Gewerk Abbruch folgende Hinweise und Stellungnahme:

Fa. BBl, Rosbach I Auftragssumme brutto 295.036,70€
Nachtragsanforderung gesamt brutto 39.1.49,47 € (netto 32.898,66 €l /
entspricht ca. 13,3 % Erhöhung
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ARBEITSGEMEINSCHAFT

RUMPF
orchitekten + ingenieure

ARCHITEKTEN BHP.

BENDER . HETZEL

Plonungsgesell. mbH

Rennweg 97
5óó2ó Andernoch

Telefon: 02632-2523-0
Telefox: 02632-2523-10
E-Mqil:
info@orchitekten-rumpf .de

Geschöftsführung:

RUMPF
orchiteklen + ingenieure
Wolfgong Rumpf
Mechthild Heil

Architekten BHP.
Wolfgong Rumpf
Michoel Lqnzeroth
Peter Pesqu

BonkVerbindung
Bonk: KSK Andernoch
BLZ: MALADEsIMYN
Konto: DE32 57ó5 0010
oo20 98027121

lm Einzelnen (netto)
N0L Abbruch Vorsatzwand
N02 Zulage Bitumen Sporthalle
N03 UHG liefern/abbauen
N04 Deckenabbruch Sporthalle - Gerüstschutz
N06 Schadstoffsanierung KMF im Flur UG

N07 Zulage Stahlwinkel an der Trägerkonstruktion
N08 Schadstoffsanierung KMF UG Räume

L.I70,47
3.372,50

925,OO

3.224,95
7.360,00
5.457,38

LL.388,36

Besrii ndunsen
N01: Eine abzubrechende Vorwand bestand - im Gegensatz zu den übrigen Vorwän-
den - unter der Fliesenoberfläche aus einem vermörtelten Netzgewebe, einer Stahl-
konstruktion und KMF. Dieser Aufbau konnte erst im Rahmen der Abbrucharbeiten
erkannt werden. Der Mehraufwand betrifft auch den fachgerechten Ausbau inkl. Ent-
sorgung der schadhaften KMF-Stoffe. lm Vorfeld der Ausschreibung nicht erkennbar
und nicht bekannt.
N02: Unter dem auszubauenden Sportboden der Sporthalle wurde im Bereich des
unteren Holzuntergestells eine Schicht aus bituminierten Weichfaserplatten verbaut.
Weichfaserplatten, Folien und Schüttung sind zu separieren und getrennt zu entsor-
gen. lm Vorfeld der Ausschreibung nicht erkennbar und nicht bekannt.
N03: Zusätzlicher Ausbau eines Unterdruckhaltegerätes für zusätzliche KMF-
Sanierung, da Belastungen in mehreren Räumen / Bauabschnitten angefallen sind, die
aufgrund des Bauablaufes nicht zusammengefasst werden konnten.
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N04: Auslegen des Raumgerüstes mit Folie zum Schutz im Rahmen der Abbrucharbei-
ten Decke. Angelehnt an die LV-Position der Abklebearbeiten. Aus Sicht der Arbeitssi-
cherheit notwendig.
N06: Ausbau von belasteter Dämmung an vorhandenen Lüftungsleitungen im Flur
der Sporthalle. Ausbau der Rohre im Auftrag Gewerk Lüftung, KMF-Belastung im Vor-
feld jedoch nicht bekannt, konnte erst im Rahmen des Rückbaus festgestellt werden.
N07: Die vorhandene Abhangdecke der Sporthalle war zusätzlich und stärker befes-
tigt, als im Vorfeld und in der Ausschreibung ausgegangen. Zusätzliche Haltewinkel
und Verschraubungen anstelle einfacher Vernagelungen erschwerten die Arbeiten
maßgebend.
N08: Rückbau von KMF-belasteter Rohrummantelung und Dämmung in den Technik-
räumen der Sporthalle. War zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt. da teil-
weise KMF-belastetes Materialvon unbelasteter Dämmung eingepackt wurde und
erst im Zuge des Rückbaus festgestellt werden konnte.

Falls Sie hierzu noch Fragen oder Anmerkungen haben, bitte ich Sie, sich mit mir in
Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Jörg Dötsch
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