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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 12.05.2017 
Geschäftsbereich I   Abteilung: 6 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0235/2017) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 29.05.2017 öffentlich 

 

K 111, Ausbau OD Bilzingen; Auftragsvergabe 

 
Kosten: 
 
Betrag: 435.544,86 € (Auftragswert), 

bzw. 166.000 € (Mehrkosten) 
Haushaltsjahr: 2017 
Teilhaushalt: Finanzhaushalt – Investive 

Maßnahmen 
Buchungsstelle: 54201 096110 542010717  
Haushaltsansatz: 150.000, - € (zzgl. VE 2018: 

120.000 €) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag einer Vergabe der Arbeiten für den 
Ausbau der K 111, Ausbau OD Bilzingen, an den preisgünstigsten Anbieter 
zuzustimmen. 
 

Der Gesamtbauauftrag soll daher an die Fa. Elenz, Konz, in Höhe des 
zuschussfähigen Kreisanteils = 393.544,86 € (Angebotssumme in Höhe von 
1.782.382,- €) vergeben werden. 
 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag darüber hinaus den Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) Trier zu ermächtigen, den Auftrag für die Ausstattung der Straße 
(Markierung, Beschilderung, Bepflanzung) bis zu einer Höhe von maximal 8.000,- €, 
sowie für Grunderwerb und Schlussvermessung bis zu einer Höhe von 34.000,- € zu 
erteilen.  
 

Der Kreisanteil der Baumaßnahme in Höhe von 393.544,86 €, sowie die sonstigen 
mit der Baumaßnahme zusammenhängenden Kosten in Höhe von 42.000,- € 
(8.000,- € für Ausstattung der Straße + 34.000,- € für Grunderwerb und Vermessung) 
werden vom Land mit einer Förderquote von 80 % bezuschusst. Laut Angaben des 
LBM wurde mit Bescheid vom 19.05.2017 ein entsprechender Bewilligungsbescheid 
des Landes mit einem zuwendungsfähigen Kostenanteil von bis zu 232.000,- € 
(seinerzeit zu erwartende Kosten der Maßnahme in Höhe von ca. 273.000,- € abzgl. 
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Erstattung Werke anteilige Fahrbahnwiederherstellungskosten in Höhe von ca. 
41.000,- €) erlassen. Ein Aufstockungsantrag im Hinblick auf die nun zu erwartenden 
Mehrkosten wird aktuell beim LBM vorbereitet. 
 

Zusätzlich empfiehlt der Kreisausschuss dem Kreistag den absehbaren Mehrkosten 
für den Ausbau der K 111, OD Bilzingen, sowie der daraus resultierenden 
Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 166.000,- € gemäß dem 
im Sachverhalt dargestellten Finanzierungsvorschlag zuzustimmen. 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2016 die Maßnahme in das 
Kreisstraßenbauprogramm 2017 mit einem Ansatz von 150.000,- € und einer VE in 
Höhe von 120.000,- € aufgenommen. Somit liegt hier aktuell eine 
Gesamtausgabeermächtigung in Höhe von 270.000,- € vor. 
 

Die Baumaßnahme wird vom Land mit einer Förderquote von 80 % bezuschusst. 
 

Die Bauarbeiten sind nun vom Landesbetrieb (LBM) Trier öffentlich ausgeschrieben 
worden. Bis zur Submission am 10.05.2017 wurden 3 Angebote abgegeben, wobei 
zwei Angebote nach Wertung der Angebotssumme gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 
i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A nachträglich ausgeschlossen werden mussten, da 
diese in mehreren Positionen nicht den im Rahmen der Ausschreibung geforderten 
Einheitspreis enthielten. 
 

Im Ergebnis hat die Firma Elenz, Konz, mit einer Angebotsendsumme von 
1.782.382,- € das einzig wertbare Angebot abgegeben und damit die Ausschreibung 
gewonnen hat. Für die einzelnen Baulastträger fallen nach Auswertung des 
Angebots folgende Kosten an: 
 

Zuschussfähiger Anteil Kreis Trier-Saarburg       393.544,86 € 
Anteil Land zeitgleich erfolgender Ausbau L 134, OD Bilzingen    459.535,45 € 
Anteil VG-Werke Saarburg (Wasserversorgung)      181.679,76 € 
Anteil VG-Werke Saarburg (Abwasserversorgung)      620.114,53 € 
Anteil OG Wincheringen (Straßenbau, Tiefbau Beleuchtung)    125.159,01 € 
Kostenschätzung Westnetz             2.348,38 € 
Summe:         1.782.382,00 € 
 

Die Fa. Elenz aus Konz ist dem LBM Trier als erfahrene Fachfirma bekannt und 
bietet die Gewähr für eine vertragsgemäße Durchführung der Arbeiten. 
 

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Fa. Elenz aus Konz den Auftrag für die 
Straßenbaumaßnahme zur Angebotssumme von 393.544,86 € (Kreisanteil) zu 
erteilen. 
 

Zu den Baukosten in Höhe von 393.544,86 € fallen noch Kosten für die Ausstattung 
der Straße (Markierung, Beschilderung, Bepflanzung) in Höhe von rd. 8.000,- € an, 
sowie für Grunderwerb und Vermessung in Höhe von 34.000,- € an.  
 

Der LBM sollte daher ermächtigt werden, die Aufträge für die Durchführung der 
vorgenannten Arbeiten bis zu der o. g. Höhe vergeben zu dürfen. 
 



 

 - 3 - 

Wie aus dem Ausschreibungsergebnis, das der LBM uns mit Mail vom 23.05.2017 
vorab hat zukommen lassen, hervorgeht, wird zur Vergabe des Bauauftrags eine 
Ausgabeermächtigung in Höhe von 393.544,86 € benötigt. Im Kreishaushalt ist 
jedoch wie oben dargestellt nur eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 270.000 € 
(150.000,- € Ansatz 2017 + 120.000,- € VE 2018) für diese Maßnahme vorhanden. 
 

Um den Auftrag vergeben zu können, ist somit noch eine zusätzliche 
Ausgabeermächtigung in Höhe von ca. 166.000,- € erforderlich. 
 

Die anfallenden Mehrkosten begründen sich laut den Ausführungen des LBM in 
dessen Vergabevermerk vom 23.05.2017 wie folgt: 
 

Die Kostensteigerung betrifft vorliegend alle Baulastträger, also Land, Kreis, VG-
Werke und Ortsgemeinde. Die Kostenschätzung für den Straßenbau stammt von 
Dezember 2015 und beruht auf der aktuellen Planung. Gegenüber der vorgenannten 
Kostenschätzung haben sich keine grundlegenden Änderungen ergeben, so dass die 
Mehrkosten nicht auf Änderungen in der Bauplanung o. Ä. zurückzuführen sind. 
 

Als maßgeblich für die Kostensteigerung ist hingegen die aktuelle Marktlage im 
Bereich des Straßenbaus anzusehen. Die Auftragsbücher der Firmen sind gut gefüllt, 
so dass die Baupreise in diesem Jahr allgemein stark angestiegen sind (sh. 
beispielsweise auch K 134, Konz, 3. BA, K 58, OD Korlingen). Vor diesem 
Hintergrund wurden bei der Ausschreibung der K 111, OD Bilzingen, keine 
„Kampfpreise“ kalkuliert oder sogar spekuliert. Durch die Bank wurden nach 
Einschätzung des LBM auskömmliche, bzw. gute Preise angeboten. 
 

Wie der LBM mitteilt, wird für den Kostenanteil des Landes trotz der zu erwartenden 
Mehrkosten der Zuschlag an die Firma Elenz, Konz, erteilt werden. Auch die VG-
Werke Saarburg hätten zwischenzeitlich bereits signalisiert der Vergabe trotz der 
anfallenden Mehrkosten zuzustimmen. Durch die gemeinschaftliche Maßnahme und 
den Abschluss einer Kanalvereinbarung erstatten die VG-Werke dem Landkreis die 
eingesparten Wiederherstellungskosten der Fahrbahn für die Leitungsgräben in 
Höhe von ca. 41.293,53 €, so dass sich die Nettogesamtkosten der Maßnahme im 
Nachhinein noch um diesen Kostenanteil auf ca. 394.250,- € verringern werden 
(435.544,86 € Bruttogesamtkosten abzgl. 41.300,- € Erstattung Werke). Der 
Fördersatz des Landkreises steigt dadurch um 10 % von normal 70 % auf nun 80 % 
der zuwendungsfähigen Kosten an. 
 

Nach alledem empfiehlt der LBM auch dem Kreis für den Kreisanteil in Höhe von 
393.544,86 € trotz der damit verbundenen Kostensteigerung der Vergabe des 
Auftrags an die Firma Elenz, Konz, unter Bereitstellung der überplanmäßigen 
Haushaltsmittel zuzustimmen.  
  
Finanzierungsvorschlag. 
 

Auch die nun zusätzlich anfallenden Kosten in Höhe von ca. 166.000,- € werden im 
Rahmen der Gesamtbaumaßnahme voraussichtlich mit einer Förderquote von 80 % 
bezuschusst. Die Deckung des beim Kreis verbleibenden Eigenanteils (166.000,- € 
abzgl. 80 % (132.800,- €) = 33.200,- €) erfolgt im Rahmen der Abwicklung des 
Gesamtbudgets 2017, Teilhaushalt 6, durch Einsparungen bei anderen, bzw. bei 
nicht ausgeführten Kreisstraßenbaumaßnahmen aus 2017. 
 

Ein Aufstockungsantrag wird derzeit vom LBM Trier vorbereitet. 
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Der Bauausschuss soll in seiner Sitzung am 29.08.2017 noch über die hier 
entstehenden Mehrkosten, sowie die im Zusammenhang damit erforderliche 
Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel informiert werden. 
 

Ein Mitarbeiter des LBM Trier wird in der Sitzung zur Beantwortung von Fragen im 
Zusammenhang mit der Auftragsvergabe, bzw. den voraussichtlich entstehenden 
Mehrkosten zur Verfügung stehen. 
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