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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 29.10.2018 
Geschäftsbereich I   Abteilung: 3 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0426/2018) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Sanierungsausschuss für das 
Schulzentrum Konz 

15.11.2018 öffentlich 

 

Sanierung Schulzentrum Konz - Vorberatung Mehrkosten 

 
Kosten: 
 
Betrag: 53.825,32 € 
Haushaltsjahr: 2018 
Teilhaushalt: 3 
Buchungsstelle: 541701 
Haushaltsansatz: 4.000.000,- € 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
1.)Der Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz beschließt die in der 
nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragserweiterung für das Gewerk 
Blitzschutz an die Fa. Schneider, 54340 Bekond. 
2.)Der Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz empfiehlt dem Kreisaus-
schuss, die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragserweiterung für 
das Gewerk Abbruch an die Fa. BBI, 61191 Rosbach, zu beschließen.  
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
Die Arbeiten des 1. Bauabschnittes werden zurzeit umgesetzt. Aufgrund zusätzlich 
erforderlicher Leistungen kommt es zu Mehrkosten in verschiedenen Gewerken. 
 
zu 1.) Gemäß Nr. 16.1 Abs. b) der „Dienstanweisung Vergabe“ entscheidet der 
zuständige Ausschuss über Mehrkosten von mehr als 5.000,- € bis 25.000,- €, wenn 
diese Mehrkosten mehr als 20 % der ursprünglich erteilten Auftragssumme betragen. 
 
Im Gewerk Blitzschutzarbeiten stellen sich die Kosten wie folgt dar: 
 
Auftragnehmer  Fa. Schneider, 54340 Bekond 
Auftragssumme  9.520,- € 
Mehrkosten    14.675,91 € 
prozentuale Erhöhung rd. 154 % 
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zu 2.) Gemäß Nr. 16.1 Abs. c) der „Dienstanweisung Vergabe“ entscheidet der 
Kreisausschuss über Mehrkosten von mehr als 25.000,- €  über der ursprünglich 
erteilten Auftragssumme. Der Sanierungsausschuss für das Schulzentrum Konz soll 
die Punkte in einer Vorberatung behandeln und einen Empfehlungsbeschluss  an 
den Kreisausschuss erteilen. 
 
Im Gewerk Abbrucharbeiten stellen sich die Kosten wie folgt dar: 
 
Auftragnehmer  Fa. BBI, 61191 Rosbach 
Auftragssumme  295.036,70 € 
Mehrkosten    39.149,41 € 
prozentuale Erhöhung rd. 13,3 % 
 
 
Die Planer erläutern die Mehrkosten in der Sitzung und stehen für Rückfragen zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Begründung Mehrkosten Fa. Schneider, Bekond 
Begründung Mehrkosten Fa. BBI, Rosbach 
 
 
 


	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

