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Sanierung der Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel;
Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg auf Grundlage der bestehenden
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 03.05.2016 112.05.2016.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 08.11.2017 haben wir Sie im Nachgang zum Gespräch vom 18.09.2017 über
die geplanten Baumaßnahmen an der Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel sowie der
diesbezüglichen Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg informiert.

Der Kreistag hat zuletzt in seiner Sitzung am 29.09.2017 das Bauprogramm für die Sanierung der
Grund- und Realschule plus Irrel auf Grundlage der damaligen Planung, Stand 25.09.2017 mit
Gesamtkosten von 9.730.224,27 EUR (brutto) beschlossen. Die v.g. Gesamtkosten, Stand
25.09.2019 (Leistungsphase 3— Entwurfsplanung) haben sich wie folgt zusammensetzt:

M2 — Mensa 547.091,57 EUR

M3 — Energiezentrale 651 .671,02 EUR

M4 — Vordach-Haupteingang 70.366,25 EUR

M5 — Bestandssanierung 2.775.237,14 EUR

M6 — Brandschutzmaßnahmen 1.551.935,22 EUR

M7 — Barrierefreiheit 544.178,80 EUR

M8—Amokprävention 115.400,25 EUR

M9 — Maßnahmen Unfallkasse 139.390,81 EUR

M10—Außenbereich 202.774,47 EUR
Baukosten Gesamt 8.108.520,21 EUR

Baunebenkosten (20%) 1.621.704,04 EUR

Gesamtkosten 9.370.224,27 EUR

________

Bankverbindungen.

___________________________________________________

Kreissparkasse Bitburg-Prüm BIC: MALADE51BIT IBAN DEO8 58650030 0000 000141

Volksbank Bitburg eG BIC: GENODED1BIT IBAN DE64 58660101 0002 010000

Postbank Köln BIC: PBNKDEFF37O IBAN: DE17 37010050 0023 451503

Sprechzeiten:
montags - mittwochs:
donnerstags:

freitags:

08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
08:00 - 1200 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
08:00-1200 Uhr

Ml — energetische Sanierung t.ude 1+2 1.510.474,68 EUI.
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Die Verwaltung wurde beauftragt neben einer Förderung aus dem Kommunalen

Investitionsprogramm Kl 3.0 zwecks Finanzierung zudem eine entsprechende Förderung aus

.Schulbaumitteln des Landes Rheinland-Pfalz sowie den vorzeitigen Baubeginn zu beantragen.

Zwischenzeitlich liegen eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn sowie eine

Förderbewilligung aus den Mitteln des Kommunalen lnvestitionsprogramms Kl 3.0 Kapitel 1 vor.

Die in Aussicht gestellte Förderung beläuft sich danach auf insgesamt 1 .365.22200 EUR (brutto).

Hinsichtlich der Förderung aus Schulbaumitteln wurde bereits eine Zustimmung zum vorzeitigen

Baubeginn erteilt. Seitens der Verwaltung wird mit einer Förderung von rund 1.722.59448 EUR

(brutto) gerechnet. Eine Bewilligung liegt bis dato nicht vor.

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 06.05.2019 wurde zwischenzeitlich ein

Vergabeverfahren für die notwendige externe Vergabestelle durchgeführt. Der diesbezügliche

Auftrag wurde Abante Rechtsanwälte aus Leipzig erteilt.

Seitens der beauftragten Planungsbüros konnte die Ausführungsplanung zwischenzeitlich

abgeschlossen werden. Eine Veröffentlichung der notwendigen Vergabeverfahren ist in Kürze

vorgesehen.

Ein Baubeginn ist nach dem aktuellen Planungsstand für Anfang 2020 terminiert.

Auf Grundlage der aktuellen Planung, Stand 29.08.2019 (Leistungsphase 5 —

Ausführungsplanung) stellt sich das bereits beschlossene Bauprogramm wie folgt dar:

Ml —energeische San.rung Gebäude 1+2

M2— Mensa 558.175,41 EUR -11.083,83 EUR

M3 — Energiezentrale 938.418,66 EUR -286.747,65 EUR

M4 — Vordach-Haupteingang 61.219,61 EUR 9.146,64 EUR

M5 — Bestandssanierung 3.372.597,08 EUR -597.359,94 EUR

M6 — Brandschutzmaßnahmen 1.176.626,07 EUR 375.309,16 EUR

M7 — Barrierefreiheit 733.587,91 EUR -189.409,10 EUR

M8—Amokprävention 123.566,98 EUR -8.166,73 EUR

M9 — Maßnahmen Unfallkasse 110.451,04 EUR 28.939,76 EUR

M10—Außenbereich 238.789,59 EUR -36.015,11 EUR

Baukosten Gesamt 8.729.407,93 EUR 620.887,69 EUR

Baunebenkosten (25%) 2.182.351,98 EUR 560.647,94 EUR

Gesamtkosten 10.911.759,91 EUR 1.181.535,63 EUR

Die Kostenerhöhung von insgesamt 1.181.535,63 EUR ergibt sich insbesondere aus folgenden

Gründen:

• Erhöhung der Baunebenkosten
Bis dato wurde mit Baunebenkosten von insgesamt 20% kalkuliert. Aufgrund der

Erfahrungen vergleichbarer Bauprojekte reicht dies jedoch künftig nicht aus. Es wird

zukünftig mit Baunebenkosten von insgesamt 25% ausgegangen. Dies führt zu einer

Erhöhung der Gesamtkosten von insgesamt 560.647,94 EUR (brutto).

1.415.975,57 EUR 94.499,11 EL
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Erhöhung Baukosten
Im Rahmen der aktuellen Planung wurden durch die beauftragten Planer aktuelle
Baupreise aus vergleichbaren Projekten als Grundlage herangezogen. Hieraus

resultierend ergibt sich eine Erhöhung der Baupreise um 766 % und damit 620.887,69

EUR. Dies entspricht annähernd der BKI Baupreisindexsteigerung (7,90 %).

Die Verschiebung der Kosten zwischen den einzelnen Maßnahmen (Ml — M10) ergibt sich im

Wesentlichen aufgrund der Ergebnisse der erfolgten baufachlichen Prüfungen.

Die Verwaltung beabsichtigt die Durchführung der entsprechenden Vergabeverfahren ab Anfang

Oktober. Eine Zuschlagserteilung ist bis spätestens 10.01.2020 vorgesehen. Ein Baubeginn ist für

Anfang 2020 terminiert. Aufgrund der Förderbedingungen ist eine Fertigstellung zumindest Teilen

zwingend bis zum 3 1.12.2020 notwendig.

Gemäß § 1 Abs. 2 der v.g. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden die nach Abzug der

Kostenanteile der Verbandsgemeinde Südeifel sowie der Gewährung von Zuschüssen des

Landes oder sonstiger Dritter verbleibenden Kosten die Grundlage für die Kostenbeteiligung des

Landkreises Trier-Saarburg.

Abrechnungsfähig sind nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

insbesondere Investitionskosten. Hierunter fallen Planungs- und Baukosten für die Ersterrichtung

sowie für spätere Erweiterungen und Erneuerungen des Schulkomplexes. Soweit Planungs- und

Baukosten über Kredite finanziert werden, erstrecken sich die Leistungen des Landkreises Trier-

Saarburg auf den durch den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu leistenden Schuldendienst (Zinsen und

Tilgung).

Maßgeblich für die Verteilung der Kosten ist nach § 2 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen

Vereinbarung das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler, die aus den beiden Landkreisen zu

Beginn des jeweiligen Schuljahres die Realschule plus (Sekundarbereich 1) besucht haben.

Grundlage sind die vom Statistischen Landesamt festgestellten und veröffentlichten

Schülerzahlen.

Die aktuellen Schülerzahlen des Statistischen Landesamtes (Stand Schuljahr 2018/2019) stellen

sich wie folgt dar:

Schüler Hiervon Hiervon Hiervon
(insgesamt) VG Südeifel Eifelkreis Landkreis

Bitburg- Trier
Prüm Saarburg

Grundschüler 189 189 0 0

Realschüler 202 0 121 81

Gesamt 391 189 121 81
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Unter Beachtung vorgenannter Schülerzahlen und der aktuell vorliegenden und beigefügten

Kostenberechnung ergibt sich insgesamt folgende vorläufige Kostenaufteilung:

Gesamtkosten
(brutto)

Gesamtkosten 10.911.759,90 EUR

Förderung Kl 3.0 Kap. 1 1.365.222,00 EUR

Förderung Schulbau 1.722.594,53 EUR

Eigenanteil 7.823.943,37 EUR
hiervon

Eifeikreis Bitburg-Prüm 2.310.828,93 EUR
hiervon

Landkreis Trier-Saarburg 1.903.637,84 EUR

hiervon
VG Südeifel 3.609.476,60 EUR

Der auf den Landkreis Trier-Saarburg entfallende Anteil beträgt gemäß beigefügter Berechnung

(vgl. Anlage 1) insgesamt 1.903.637,84 EUR und hat sich im Vergleich zu den bereits 2017

genannten Kosten in Höhe von damals 2.380.296,66 EUR deutlich verringert. Dies resultiert im

Wesentlichen aufgrund der geringeren Schülerzahlen.

Der Eigenanteil im Rahmen vom Schulbauprogramm wurde gemäß der genannten Schülerzahlen

auf die verschiedenen Kostenträger aufgeteilt.

In Bezug auf die energetische Sanierung und der Förderung aus dem Kommunalen

lnvestitionsprogramms Kl 3.0 Kapitel 1 wurde gemäß erfolgter Abstimmung die bewilligte

Förderung lediglich zur Senkung des Eigenanteils des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der

Verbandsgemeinde Südeifel herangezogen.

Die genaue Zuordnung bleibt einer späteren Kostenaufteilung vorbehalten.

Maßgeblich sind dabei die tatsächlich angefallenen Baukosten.

Ob die Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg im Rahmen einer einmaligen Beteiligung oder

über die Nutzungsdauer als jährliche Erstattung — entsprechend der jährlichen Schülerzahlen —

erfolgt, kann zu einem späteren Zeitpunkt gesondert festgelegt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
1 n/iertretung

M
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