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Vorbereitung Auftaktveranstaltung

Öffentlichkeitsarbeit

1. Sitzung interne Steuerungsgruppe

Auftaktveranstaltung

Arbeitsgruppen Phase 1

AG Bildung und Erziehung

AG Wohnen

AG Mobilität und Barrierefreiheit

Arbeitsgruppen Phase 2

AG Bildung und Erziehung

AG Wohnen

AG Mobilität und Barrierefreiheit

Arbeitsgruppen Phase 3

AG Bildung und Erziehung

AG Wohnen

AG Mobilität und Barrierefreiheit

2. Sitzung interne Steuerungsgruppe

Erarbeitung Vorlage Kreisausschuss

Sitzung Kreisausschuss

Arbeitsgruppen Phase 4

AG Bildung und Erziehung

AG Wohnen

AG Mobilität und Barrierefreiheit

3. Sitzung interne Steuerungsgruppe

Öffentlichkeitsbeteiligung

Vernetzungsworkshop Ags + Bevölkerung

Verfassen des Berichts

4. Sitzung interne Steuerungsgruppe

Erarbeitung Vorlage Kreisausschuss

Kreisausschuss

Erarbeitung Vorlage Kreistag

Verabschiedung im Kreistag

Abschlussveranstaltung

Prozess Erstellung Lokaler Aktionsplan (Wochen ab Projektbeginn)


