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Niederschrift über die 

 Sitzung des Bauausschusses (11. Wahlzeit) des Landkreises Trier-Saarburg 
am 25.05.2023 im Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Trier. 

 
 

Beginn: 17:00 Uhr       Ende: 17:41 Uhr 

 

Anwesenheit 

 

Vorsitz 
Frau Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder  

Mitglieder 
Herr Gerd Benzmüller  
Herr Holger Härtel  
Herr Bernhard Henter  
Herr Dieter Klever  
Herr Lars Rieger  
Herr Achim Schmitt  
Herr Helmut Schneiders  
Herr Nicolas Wacht  
Herr Alfred Wirtz  

mit beratender Stimme 
Herr Kreisbeigeordneter Martin Alten  

Verwaltung 
Herr Rolf Rauland  
 
 
nicht anwesend: 

Mitglieder 
Herr Paul Port entschuldigt 
Herr Bruno Porten entschuldigt 

mit beratender Stimme 
Herr Erster Kreisbeigeordneter Alfons 
Rodens 

entschuldigt 

 

 

Zur Geschäftsordnung 

 
Frau Kreisbeigeordnete Schlöder eröffnet in Vertretung von Herrn Landrat Metzdorf 
als Vorsitzende die Sitzung des Bauausschusses begrüßt herzlich dazu die Mitglie-
der, die Verwaltung sowie Herrn Selzer als Gast zu TOP 1.  
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Einwendungen gegen Form und Frist der Einladung gibt es nicht. 
 
Die Vorsitzende weist auf die verteilte Tischvorlage hin. Hier wird der Beschlussvor-
schlag zu TOP 6 der Tagesordnung insoweit geändert, dass der Betrag im Be-
schlussvorschlag berichtigt wurde. Dieser entspricht nun dem tatsächlichen Bedarf. 
Inhaltlich würde sich an der Vorlage nichts verändern.  
 
Des weiteren, so die Vorsitzende, schlägt die Verwaltung vor, die TOP 1, 2, 8 und 9 
Sanierung Schulzentrum Konz -Sach und Kostenstand- bzw. Auftragserweiterungen 
von der Tagesordnung abzusetzen.  
 
Der Bauausschuss nimmt die Änderung zur Kenntnis und stimmt der Behandlung der 
geänderten Vorlage und der Absetzung der Tagesordnungspunkte zu.  
 
Es bestehen keine weiteren Änderungen, somit wird die Tagesordnung wie nachfol-
gend dargestellt abgewickelt. 
 
 
 

Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
 
 3.  K 61/57 - Gusterath - Schlußrechnung - Mehrkosten 

Vorlage: 0199/2023 
  
 4.  K 77 - Ersatzneubau der Fellerbachbrücke, Fell - Mehrkosten 

Vorlage: 0196/2023 
  
 5.  K 96 - Errichtung eines Gehweges zwischen Hinzert und Pölert - Mehrkosten 

Vorlage: 0193/2023 
  
 6.  Sanierung Schulzentrum Konz -Auftragserweiterungen 3.Bauabschnitt- 

Vorlage: 0203/2023/1 
  
 7.  Mitteilungen und Verschiedenes 
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Öffentlicher Teil 
 
3. K 61/57 - Gusterath - Schlußrechnung - Mehrkosten 

Vorlage: 0199/2023 
  

Protokoll: 

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf und bittet um Wortmel-
dungen. Ohne Aussprache wird folgender Beschluss gefasst: 
 
 

 
Beschluss: 

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss die Zustimmung für die 
entstandenen Mehrkosten in Höhe von 26.613,89 € zu erteilen.  
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt 
 
 

  
  
4. K 77 - Ersatzneubau der Fellerbachbrücke, Fell - Mehrkosten 

Vorlage: 0196/2023 
  

Protokoll: 

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf. Da keine Wortmeldun-
gen vorliegen wird folgender Beschluss gefasst: 
 
 

 B E S C H L U S S :  
Der Bauausschuss empfiehlt der Kreisausschuss den Mehrkosten von 
68.596,49,- € für den Ersatzneubau der Fellerbachbrücke zuzustimmen.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 
 
 

  
  
5. K 96 - Errichtung eines Gehweges zwischen Hinzert und Pölert - 

Mehrkosten 
Vorlage: 0193/2023 

  

Protokoll: 
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Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf und bittet Herr Jakobs 
um eine kurze Erläuterung der Vorlage.  
 
Herr Jakobs erläutert, dass die Kosten, welche die Werke betreffen, direkt 
mit diesen Abgerechnet wurden und hier in den Kosten nicht mehr enthal-
ten sind. 
 
Ohne weitere Aussprache fasst der Bauausschuss folgenden Beschluss: 
 
 

 
Beschluss: 

Der Bauausschuss stimmt der Zahlung der Mehrkosten in Höhe von 
24.039,68 € an die Fa. Backes, Tholey, zu. 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Bei einer Enthaltung einstimmig zugestimmt 
 
 

  
  
6. Sanierung Schulzentrum Konz -Auftragserweiterungen 

3.Bauabschnitt- 
Vorlage: 0203/2023/1 

  

Protokoll: 

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf und verweist auf die als 
Tischvorlage verteilte Änderung zu der ursprünglichen Vorlage. Diese Än-
derung wurde, so die Vorsitzende, mit der Zustimmung des Bauausschus-
ses vor Beginn der Sitzung zugelassen. Sie bittet Frau Krein um die Erläu-
terung dieser Änderung zu erläutern.  
 
Frau Krein erklärt, dass im Rahmen der Sanierung des Schulzentrum 
Konz immer wieder zusätzliche Leistungen anfallen und auch notwendig 
sind, um die Sanierung ordnungsgemäß durchzuführen. Leider kommt es 
immer wieder vor, so Frau Krein, dass die notwendigen Auftragserweite-
rungen zu spät gemeldet werden. Aus diesem Grunde war auch die Ände-
rung des Beschlussvorschlages in der heutigen Sitzung notwendig, weil 
die Verwaltung erst heute Morgen von einer, nunmehr größeren, Auf-
tragserweiterung für den Rohbau erfahren hat.  
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zu Kenntnis. 
 
Die Vorsitzenden liest nunmehr den neuen Beschlussvorschlag vor und 
bittet um Abstimmung.  
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Beschluss: 

Der Bauausschuss beschließt die Auftragserweiterungen:  
Gewerk Metallbau und Sonnenschutz, Fa. TMS, Konz Könen, über eine 
Summe von 17.012,30 €; 
Gewerk Rohbauarbeiten, Fa. Welter, Föhren, über eine Summe von 
41.960,01 €;  
Gewerk Malerarbeiten, Fa. Nölke, Simmertal, über eine Summe von 
11.553,92 € 
 
In Summe 70.526,23 € 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig beschlossen 
 
 

  
  
7. Mitteilungen und Verschiedenes 
  

Protokoll: 

Es liegen keine Mitteilungen oder Anfragen vor. 
 
 

  
  
  
  
 
 

 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung 
mit einem Dank an die Teilnehmer. 
 
 
Der Vorsitzende:       Der Protokollführer: 
 
 
(Kathrin Schlöder)        (Werner Jost) 
Kreisbeigeordnete 
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