
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0049/2017/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	20.02.2017	öffentlich

Schulzentrum Konz - Sanierung Kunstrasenplatz - Überplanmäßige Ausgabe

BESCHLUSSVORSCHLAG :

Der Kreisausschuss folgt der einstimmigen Empfehlung des Bauausschusses und beschließt, der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 58.000,00€ zur Sanierung des Kunstrasenplatzes am Schulzentrum Konz zuzustimmen.

Die Mittel zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe können aus der Maßnahme „541701 - Generalsanierung Schulzentrum Konz“ bereitgestellt werden.

Sachdarstellung:

Die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Schulzentrum Konz wird zu Zeit durchgeführt.

Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme stellte sich heraus, dass zusätzliche Leistungen erbracht werden müssen. Diese Leistungen bedingen Mehrkosten wie folgt:

Errichtung von Winkelstützwänden	rd. 23.000,- €
Errichtung einer zusätzlichen Zaunanlage	rd. 10.700,- €
Reparaturarbeiten an Leitungen und Beregnungsanlage	rd. 7.500,- €
Erneuerung von Bodenhülsen	rd. 2.500,- €
Erneuerung der Zufahrt zum Platz	rd. 6.800,- €
Anschaffung eines Pflegegerätes zur Unterhaltspflege	<u>rd. 7.500,- €</u>
Summe der zusätzlichen Kosten	<u>58.000,- €</u>

Der Bauausschuss hat sich in der Sitzung am 03.02.2017 mit der Angelegenheit befasst und dem Kreisausschuss die Zustimmung zur Überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 58.000,- € empfohlen.

