

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0254/2018)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	28.08.2018	öffentlich

### IGS Hermeskeil - Sanierung der Sporthalle - Auftragserweiterungen

#### Kosten:

Betrag:	176.541,10 €
Haushaltsjahr:	2018
Teilhaushalt:	3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541 408
Haushaltsrestansatz:	2.300.000 €
Haushaltsansatz 2018:	<u>1.480.000 €</u>
	3.780.000 €

---

---

### BESCHLUSSVORSCHLAG :

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragserweiterungen zu vergeben.

#### **1.Trockenbauarbeiten Hallendecke**

Fa. Trobau, Wittlich 73.000,00 €

#### **2.Sanitärarbeiten Notentwässerung**

Fa. KHK Keil Haustechnik, Kell am See 44.636,10 €

#### **3.Elektroinstallationsarbeiten**

Fa. Elektro Jung, Hermeskeil 58.905,00 €

Die Summe der Auftragserweiterungen beträgt 176.541,10 € brutto.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Teilhaushalt 3 (Maßnahme-Nr. 541 408) bereit.

### **Sachdarstellung:**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 01.02.2016 entsprechend der Empfehlung des Kreis- und des Bauausschusses beschlossen, die Sanierung der Sporthalle durchzuführen.

Inzwischen sind alle Ausschreibungspakete ausgeschrieben.

Nach dem jetzigen Ausführungsstand müssen drei Aufträge erweitert werden. Die Kosten der Kostenberechnung werden insgesamt nicht überschritten.

Es wird auf die Vorlage 0254/2018/1 im nicht-öffentlichen Teil verwiesen.