
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0025/2019/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	15.02.2019	öffentlich

IGS Hermeskeil - Sanierung der Sporthalle - Auftragserweiterungen

Kosten:

Betrag:	79.205,38 €
Haushaltsjahr:	2019
Teilhaushalt:	3 – Gebäudemangement Finanzhaushalt
Buchungsstelle:	541 408
Haushaltsreste aus 2018	1.347.353,61 €
Haushaltsansatz 2019:	<u>50.000,00 €</u>
	1.397.353,61 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragserweiterungen zu vergeben.

1. Flachdacharbeiten

Fa. Esser, Alf an der Mosel 7.412,85 €

2. Lüftungstechnische Anlagen

Fa. Rheimotherm, Schweich 33.302,15 €

3. Elektroinstallationsarbeiten

Fa. Elektro Jung, Hermeskeil 38.490,38 €

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Teilhaushalt 3 (Maßnahme-Nr. 541 408) bereit.

Sachdarstellung:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 01.02.2016 entsprechend der Empfehlung des Kreis- und des Bauausschusses beschlossen, die Sanierung der Sporthalle durchzuführen. Die Dreifeld-Sporthalle ist seit Herbst 2018 in Benutzung. Derzeit werden noch Restarbeiten in der Gymnastikhalle im Untergeschoss ausgeführt, letzte Mängel beseitigt und die noch ausstehenden Schlussrechnungen geprüft.

Nach dem jetzigen Ausführungsstand müssen drei Aufträge erweitert werden. Es wird auf die Vorlage 0025/2019 im nicht-öffentlichen Teil verwiesen.

Anlagen:
keine