

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0067/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Integratives Schulprojekt Schweich"	19.03.2019	öffentlich

### Bauausführung - Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Die Verbandsversammlung beauftragt die Verwaltung entsprechend des jeweiligen Planungs- und Bauablaufes die Auftragsbekanntmachungen der einzelnen Gewerke der Hochbaumaßnahme vorzunehmen. Die Auftragsbekanntmachung für das Gewerk „Rohbau“ soll so veröffentlicht werden, dass eine Vergabe dieses Gewerks in der Sitzung der Verbandsversammlung am 22.05.2019 erfolgen kann.

#### Sachdarstellung:

Am 23.05.2017 reichte der Zweckverband die Unterlagen zur schulbautechnischen Prüfung des „Integrativen Schulprojekts Schweich“ ein. Die Verbandsversammlung hatte nach Vorstellung der Ausführungsplanung und mit Blick auf eine seinerzeit erwartete, kurzfristige schulbehördliche Genehmigung am 14.12.2017 folgenden Beschluss gefasst:

*„Die Verbandsversammlung nimmt den aktuellen Stand der Ausführungsplanung zur Kenntnis. Die Verbandsversammlung beauftragt die Verwaltung auf Grundlage der vorgestellten Ausführungsplanung und unter der Voraussetzung der schulbautechnischen Genehmigung (bzw. der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn) entsprechend des jeweiligen Planungs- und Bauablaufes mit der Durchführung der Auftragsbekanntmachung der einzelnen Gewerke.“*

Entsprechende Ausschreibungen der einzelnen Gewerke wurden bisher aufgrund offener Fragen im Förderverfahren und einer Prüfung des Projekts durch den Landesrechnungshof nicht veröffentlicht. Vorbehaltlich der bis zur Sitzung vorliegenden Erkenntnisse und der diesbezüglichen Aussprache und Bewertung der

Verbandsversammlung am 19.03.2019 schlägt die Verwaltung vor, anknüpfend an den am 14.12.2017 gefassten Beschluss, die jeweiligen Auftragsbekanntmachungen der einzelnen Gewerke entsprechend des Planungs- und Bauablaufs, beginnend mit dem Gewerk „Rohbau“ vorzunehmen.

Für einen Beginn der Hochbaumaßnahme im August 2019 müsste die Ausschreibung der Rohbauarbeiten Ende März 2019 veröffentlicht werden, so dass die Vergabe dieses Gewerks im Rahmen der Sitzung der Verbandsversammlung am 22.05.2019 (vor der Kommunalwahl am 26.05.2019) erfolgen könnte.

**Anlagen:**

keine