

Hauptamt stärkt Ehrenamt

durch Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen (Orts-) Bürgermeister im Themenschwerpunkt demografischer Wandel im Landkreis Trier-Saarburg

Projektterminplan

	bis 31.12.2019	Januar 20	Februar 20	März 20	April 20	Mai 20	Juni 20	Juli 20	August 20	September 20	Oktober 20	November 20	Dezember 20	Januar 21	Februar 21	März 21	April 21	Mai 21	Juni 21	Juli 21	August 21	September 21	Oktober 21	November 21	Dezember 21	Januar 22	Februar 22	März 22	April 22	Mai 22	Juni 22	Juli 22	August 22	September 22	Oktober 22	November 22	Dezember 22		
Phasen																																							
Implementierungsphase																																							
Begleit-/ Umsetzungsphase																																							
Abschlussphase																																							
Instrumente																																							
Auftaktveranstaltung																																							
Fachveranstaltungen																																							
Abschlussveranstaltung																																							
Begleitung der Zielgruppe																																							
Meilensteine																																							
Alle notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung des Projekt sind gefasst. Es wird angenommen und unterstützt.																																							
Das Projekt ist relevanten Stakeholdern bekannt. Es wird akzeptiert und unterstützt.																																							
Das Projekt ist der Zielgruppe bekannt. Es wird als Unterstützung angenommen.																																							
Die Zielgruppe wird begleitet und bedarfsorientierte Maßnahmen und Projekte sind in der Umsetzung.																																							
Die Frage ob und wie das Projekt fortgesetzt wird, ist geklärt.																																							
Eine tragfähige Anschlussbegleitstruktur wurde aufgebaut.																																							