

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0360/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich

### Sanierung Schulzentrum Konz - Auftragserweiterung Fassadenarbeiten

#### Kosten:

Betrag:	106.500,- €
Haushaltsjahr:	2019
Teilhaushalt:	3
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	5.500.000,- € einschl. Übertrag aus 2018

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die Erweiterung des Auftrages der **Fa. S+T Fassaden GmbH, Teichwiese 18, 56743 Mendig** in Höhe von **106.500,- €** für die zusätzlichen Fassadenarbeiten an der Saar-Mosel-Halle (Geb. N).

#### Sachdarstellung:

Die Fa. S+T Fassaden, Mendig wurde am 17.4.2019 mit den Fassadenarbeiten an der Saar-Mosel-Halle beauftragt, Auftragssumme 606.274,24 €.

Aufgrund vorgefundener nicht tragfähiger Untergründe müssen zusätzliche Unterkonstruktionen eingebaut werden. Teile der Unterkonstruktion müssen zudem aus Edelstahl gefertigt werden, um die geforderten Dämmeigenschaften des Gebäudes zu gewährleisten.

Es wird empfohlen, die vorgenannten Leistungen zu einem Gesamtbetrag von 106.500,- € an die Fa. S+T Fassaden, Mendig zu vergeben.