
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0361/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich

Schulzentrum Saarburg - Sanierung der Beleuchtung - Trockenbauarbeiten - Mehrkosten

Kosten:

Betrag:	17.500,00
Haushaltsjahr:	2019
Teilhaushalt:	3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541304
Haushaltsansatz:	1.240.000,00

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt, die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Mehrkosten der Trockenbauarbeiten zur Durchführung der Sanierung der Beleuchtung zu beauftragen.

Sachdarstellung:

Im Zuge der Sanierung der Beleuchtung am Schulzentrum Saarburg werden in allen Klassenräumen des Schulzentrums die alten Leuchten demontiert. Es gelingt nicht immer an gleicher Stelle die neue LED Leuchte anzubringen. (Entscheidend ist die neue Berechnung und Positionierung zur Ausleuchtung des Raumes)

Die Fa. Kirchen wurde mit der Ausführung der Trockenbauarbeiten (Schließen von Löchern, Nachbefestigung von Gipskartondecken) beauftragt. Die Auftragssumme betrug Brutto 4.997,41 €. Nach Demontage der vorhandenen Leuchten stellte sich heraus, dass wesentlich mehr und größere Löcher in den abgehängten Gipskartondecken existierten. Des Weiteren musste, zur Montage der neuen Leuchten, in den abgehängten Metallpaneel-Decken eine Anpassung der Paneel-Felder und der Unterkonstruktion erfolgen. Dieser Sachverhalt war bei der Auftragserteilung nicht bekannt. Die Durchführung der gesamten Arbeiten musste während der Herbstferien erfolgen, da sie sich im Wesentlichen auf die Flure, Treppenhäuser und Fachklassen bezogen. Aus zeitlichen und wirtschaftlichen

Gründen wurde die Firma Kirchen mit der Weiterführung der vor genannten Arbeiten mündlich beauftragt. Diese Arbeiten konnten, auf Grund ihrer Art, nur auf Rapport ausgeführt werden.

Auftragssumme:	4.997,41 €
Mehrkosten:	17.500,00 €
Gesamtvergütung:	<u>22.497,41 €</u>

Im Bereich Altbau Berufsbildende Schule müssen ebenfalls noch Reparaturen in den vorhandenen Gipskartondecken durchgeführt werden. Die Fa. Kirchen soll mit der Weiterführung der Ausbesserungsarbeiten beauftragt werden. Die Auftragssumme wurde mit 6.400,00 € Brutto veranschlagt.

Anlagen:

keine