
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0396/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	02.12.2019	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz - Auftragserweiterung Gerüstarbeiten

Kosten:

Betrag:	78.000,- €
Haushaltsjahr:	2019
Teilhaushalt:	3
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	5.500.000,- € einschl. Übertrag aus 2018

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss beschließt die Erweiterung des Auftrages der **Fa. Gerüstbau Trappen GmbH, Auf Hirtenberg 16, 54296 Trier** in Höhe von **78.000,- €** für die zusätzlichen Gerüstarbeiten für den 1. Bauabschnitt.

Sachdarstellung:

Die Fa. Gerüstbau Trappen, Trier wurde am 30.05.2018 mit den Gerüstarbeiten für den 1. Bauabschnitt beauftragt, Auftragssumme 114.004,98 €.

Aufgrund nicht vorhersehbarer Leistungen in verschiedenen Gewerken mussten Gerüste teilweise umgebaut werden sowie die Standzeiten der Raum- und Schutzgerüste verlängert werden.

Es wird empfohlen, den Auftrag der Fa. Gerüstbau Trappen um den Betrag von 78.000,- € zu erweitern.