
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0249/2020)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	02.09.2020	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz - Auftragserweiterungen 1. und 2. Bauabschnitt

Kosten:

Betrag:	74.571,41 €
Haushaltsjahr:	2020
Teilhaushalt:	3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	7.000.000,- €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragserweiterungen des 1. und 2. Bauabschnitts.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstsanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

1. Bauabschnitt - Gebäude N

Elektroarbeiten Fa. Schmitt, Konz 31.110,74 €

2. Bauabschnitt - Gebäude D+E

Rohbauarbeiten Fa. Grundhöfer, Zerf 43.430,68 €