
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0265/2020/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	02.09.2020	öffentlich

Generalsanierung der Sporthalle am Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich- Auftragserweiterung Erd-, Mauer- und Betonarbeiten

Kosten:

Betrag:	132.000,-€
Haushaltsjahr:	2020
Teilhaushalt:	3-Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	FH-215310115
Haushaltsansatz:	4.500.000,-€

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung vorgeschlagene Auftragserweiterung für die Baumaßnahme der Generalsanierung an der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum in Schweich.

zum Gewerk Erd-, Mauer und Betonarbeiten der Firma:

Theodor Ott GmbH
Im Wiesengrund 8
54426 Malborn

Auftragserweiterung in Höhe von 132.000,- € brutto

Sachdarstellung:

Die Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2019 begonnen. Die Rückbauarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit laufen die Erd-, Mauer- und Betonarbeiten, die Trockenbauarbeiten, die Ausbaugewerke sowie die Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung. Die Fertiginstallation im Umkleidetrakt und in der Halle sind zum Großteil abgeschlossen. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Der Bauzeitenplan sieht die Fertigstellung bis Ende 2020 vor.

Nach dem jetzigen Ausführungs- und Abrechnungstand muss im Gewerk Erd-Mauer- und Betonarbeiten der Auftrag erweitert werden. Die Auftragserweiterung resultiert aus den örtlichen Gegebenheiten und den zum Teil statischen Vorgaben nach Rückbau der Verkleidungen.

Es wird auf die Vorlage 0265/2020 im nicht-öffentlichen Teil verwiesen.