

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0466/2021/1)

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|----------------|----------------|------------|
| Bauausschuss   | 25.05.2022     | öffentlich |

### Generalsanierung der Sporthalle am Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich- Auftragserweiterung/Kostenstand

#### Kosten:

Betrag: 148.922,82 €  
Haushaltsjahr: 2022  
Teilhaushalt: 3-Gebäudemanagement  
Buchungsstelle: FH-2135310115  
Haushaltsansatz: 2.492.572,-€

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung vorgeschlagene Auftragserweiterungen für die Baumaßnahme der Generalsanierung der Sporthalle an der Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich.

#### zum Gewerk Landschaftsbauarbeiten der Firma:

Theodor Ott GmbH  
Im Wiesengrund 8  
54426 Malborn

Auftragserweiterung in Höhe von 148.922,82 € brutto

#### Sachdarstellung:

Die Baumaßnahme: Generalsanierung der Sporthalle am Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich wurde in den Sommerferien 2019 begonnen. Der Schul- und Vereinssport fand nach Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde und der Sachverständigenabnahme ab März 2021 wieder statt.

Das Gewerk Fassadenarbeiten musste im Sommer 2020 neu ausgeschrieben werden. Damit konnte die Fassade erst im Herbst 2021 und die nachfolgenden Landschaftsbauarbeiten erst Ende 2021 fertiggestellt werden.  
Nach dem jetzigen Abrechnungsstand muss im Gewerk Landschaftsbauarbeiten der Auftrag erweitert werden.  
Es wird auf die Vorlage 0466/2021 im nicht öffentlichen Teil verwiesen.