
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0132/2022/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	25.05.2022	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz - Auftragserweiterungen BA3 / Beschluss

Kosten:

Betrag:	68.037,50 €
Haushaltsjahr:	2022
Teilhaushalt:	3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	4.000.000 €
	VE 3.000.000 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragserweiterungen der Gewerke Prallwände, Sporthallentüren und –Tore; Sanitär und Planerauftragserweiterung TGA des 3. Bauabschnitts zusammengefasst zur Summe von 68.037,50 €.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz werden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienststanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

3. Bauabschnitt – Gebäude A, B und M

KG 300 – Hochbau

Prallwände und Sporthallentore Fa. Diaplan 5.918,22 €

KG 400 – Technische Gebäudeausrüstung

Sanitärarbeiten Fa. BVT 56.871,38 €

KG 700 – Baunebenkosten
TGA-Planung Ingenieurbüro Koller

5.247,90 €

Anlagen:

keine