

**Niederschrift über die  
Sitzung des Bauausschusses (11. Wahlzeit) des Landkreises Trier-Saarburg  
am 06.04.2022 im Videokonferenz.**

Beginn: **17:02** Uhr

Ende: **18:46** Uhr

**Anwesenheit**

Vorsitz

Herr Stefan Metzdorf

Mitglieder

Herr Gerd Benz Müller

Frau Heidi Biewer

als Vertreterin für Herrn Härtel

Herr Bernhard Henter

Herr Dieter Klever

Herr Paul Port

einschließlich TOP 3 bis 18:15 Uhr

Herr Bruno Porten

Herr Lars Rieger

Herr Achim Schmitt

Herr Helmut Schneiders

Herr Nicolas Wacht

Herr Alfred Wirtz

mit beratender Stimme

Herr Kreisbeigeordneter Lutwin Ollinger

Frau Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder

Frau Erste Kreisbeigeordnete Simone

Thiel

Verwaltung

Frau Sandra Krein

Sachbearbeiterin / Architektin

Frau Anne Lessinger

Sachbearbeiterin / Architektin

Frau Ruth Mayer

Sachbearbeiterin Straßen

Herr Rolf Rauland

Geschäftsbereichsleiter I

Herr Dr. Jürgen Staat

Abteilungsleiter Gebäudemanagement

Gäste

Herr Ralf Jakobs

Mitarbeiter LBM Trier

Herr Arne-Leif Rossol

zu TOP 3 / Projektsteuerer

Herr Selzer

zu TOP 3 / Projektsteuerer

**nicht anwesend:**

Mitglieder

Herr Holger Härtel

entschuldigt

## **Zur Geschäftsordnung**

Landrat Metzdorf eröffnet als Vorsitzender die Sitzung des Bauausschusses begrüßt dessen Mitglieder, die Mitarbeitenden der Verwaltung sowie die Gäste, die per Videokonferenz zugeschaltet sind.

Ferner weist der **Vorsitzende** darauf hin, dass es gemäß § 28 Abs. 3 LKO notwendig sei, dass die Ausschussmitglieder ihre Zustimmung zur Durchführung der Sitzung in Form einer Videokonferenz geben. Überdies müsse ein einstimmiger Beschluss zur Zulässigkeit von Ton- und Bildaufnahmen via Livestream gefasst werden (§ 28 Abs.1 LKO).

Der Bauausschuss stimmt der Durchführung der Sitzung in dieser Form einstimmig zu. Ferner stimmt er einstimmig zu, dass Ton- und Bildaufnahmen zur Herstellung der Öffentlichkeit der Sitzung via Livestream zulässig sind.

Einwendungen gegen Form und Frist der Einladung gibt es nicht.

## **Tagesordnung:**

### **Öffentlicher Teil**

- 7. Kreisstraßenangelegenheiten  
Vorlage: 0119/2022/1**
- 8. Sanierung Schulzentrum Konz - Sach- und Kostenstand / Auftragserweiterung  
Vorlage: 0097/2022**
- 9. Realschule plus in Kell am See; Errichtung Containerklassen/Auftragserweiterung  
Vorlage: 0098/2022/1**
- 10. Gymnasium Saarburg; Brandschutzmaßnahmen / Beschluss  
Vorlage: 0106/2022/1**
- 11. Mitteilungen und Verschiedenes**

## Öffentlicher Teil

### 7. Kreisstraßenangelegenheiten Vorlage: 0119/2022/1

#### **Protokoll:**

Der **Vorsitzende** begrüßt die Zuschauer, welche nunmehr am öffentlichen Teil der Sitzung per Video teilnehmen können und ruft den Tagesordnungspunkt auf.

Der **Vorsitzende** verweist auf die Vorlage der Verwaltung und bittet um Wortmeldungen.

Ohne weiter Aussprache wird folgender Beschluss gefasst.

#### **Beschluss:**

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss die Verwendung der Mittel für die Unterhaltung von Straßen (insbesondere Kleinfertigermaßnahmen und DSK-Beläge) auf den in der Vorlage aufgeführten Kreisstraßen in Höhe von 1.350.000,- € zuzustimmen und den Landesbetrieb Mobilität Trier zu ermächtigen, die entsprechenden Bauaufträge auszuschreiben. Die Ermächtigung bezieht sich auch auf notwendige Vorarbeiten und die Fahrbahnmarkierungsarbeiten.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig zugestimmt.

### 8. Sanierung Schulzentrum Konz - Sach- und Kostenstand / Auftragserweiterung Vorlage: 0097/2022

#### **Protokoll:**

Der **Vorsitzende** ruft den Tagesordnungspunkt auf, dass alleine aufgrund der Inflation eine Kostensteigerung von 1,9 Mio. € zwischen 2016 und 2020 entstanden ist.

Des Weiteren trägt der **Vorsitzende** die Vorlage der Verwaltung zusammenfassend vor und bittet anschließend um Fragen.

Da der Beschlussvorschlag keine Einzelpostenabstimmung vorsieht und ich für eine Erneuerung des Trinkwassernetzes im Bauteil C bin, was ja

leider nicht so vorgesehen ist, so Ausschussmitglied **Schneiders**, kann ich nur gegen den Beschlussvorschlag stimmen.

Wenn wir dieses Trinkwassernetz erneuern, so der **Vorsitzende**, dann müssten wir ein Zeitfenster für die Baumaßnahme schaffen, u.a. wäre eine Auslagerung von Schülern unumgänglich und höhere zusätzliche Kosten zu erwarten. Deshalb halten wir die nun angedachte Lösung mit einem Spülprotokoll für akzeptabel.

**Beschluss:**

Der Bauausschuss beschließt, die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Kostensteigerung des **4. Bauabschnitts** der Sanierung des Schulzentrums Konz um 5,13 Mio. Euro und die damit verbundene Auftragserweiterung der Planungsbeteiligten.

**Abstimmungsergebnis:**

bei einer Gegenstimme angenommen.

**9. Realschule plus in Kell am See; Errichtung Containerklassen/Auftragserweiterung**  
**Vorlage: 0098/2022/1**

**Protokoll:**

Der **Vorsitzende** ruft den Tagesordnungspunkt auf und verweist auf die Vorlage der Verwaltung.

Da keine Wortmeldung vorliegen, wird folgender Beschluss gefasst:

**Beschluss:**

Der Bauausschuss beschließt die Erweiterung des Auftrags der Fa. BHL Handel & Logistik aus Trierweiler zur Lieferung und Errichtung eines weiteren mobilen Klassenraumes zum Preis von 64.236,20 Euro.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig zugestimmt

10. **Gymnasium Saarburg; Brandschutzmaßnahmen / Beschluss**  
**Vorlage: 0106/2022/1**

**Protokoll:**

Der **Vorsitzende** ruft den Tagesordnungspunkt, verweist auf die Vorlage der Verwaltung und bittet um Wortmeldungen.

Da keine Wortmeldungen vorliegen, fasst der Bauausschuss folgenden Beschluss:

**Beschluss:**

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragsvergaben in Höhe von 397.998,65 € zur Durchführung von Brandschutzmaßnahmen am Gymnasium Saarburg.

Erd-, Mauer- und Betonarbeiten  
Joh. Grundhöfer GmbH & Co.KG, 54314 Zerf  
Angebotssumme 80.928,32 €

Stahlbauarbeiten  
Metallbau Ewald und Thomas Koltes GbR, 54427 Kell am See  
Angebotssumme 112.236,04 €

Metallbauarbeiten  
Metallbau Klippel GmbH, 54518 Binsfeld  
Angebotssumme 97.391,09 €

Tischlerarbeiten  
Schreiner Meier GmbH, 54439 Saarburg  
Angebotssumme 33.362,72 €

Gerüstbauarbeiten  
Gerüstbau Dieter Hennen GmbH, 54294 Trier  
Angebotssumme 74.080,48 €

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig zugestimmt.

11. **Mitteilungen und Verschiedenes**

**Protokoll:**

Es liegen keine Wortmeldungen oder Mitteilungen vor.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung mit einem Dank an die Teilnehmer.

Der Vorsitzende:

(Stefan Metzdorf)

Der Protokollführer:

(Werner Jost)