

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0205/2022/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	25.05.2022	öffentlich

### Sanierung Schulzentrum Konz - Auftragserweiterung BA2 / Beschluss

#### Kosten:

Betrag:	3.317,44 €
Haushaltsjahr:	2022
Teilhaushalt:	3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	4.000.000 €
	VE 3.000.000 €

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die Auftragserweiterung des Gewerkes Abbruch und Schadstoffsanierung im 2. Bauabschnitt an die Firma BÜS Bürgerservice GmbH in Höhe von 3.317,44 €.

#### Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz werden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

#### **2. Bauabschnitt – Gebäude D und E**

KG 300 – Gebäude

**Abbruch und Schadstoffsanierung Fa. BÜS Bürgerservice GmbH 3.317,44 €**

#### Anlagen:

keine

