
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0222/2020/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	03.08.2020	öffentlich

Auftragserweiterung Estricharbeiten - Generalsanierung der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum Schweich

Kosten:

Betrag: 44.058,71 €
Haushaltsjahr: 2020
Teilhaushalt: 3-Gebäudemanagement
Buchungsstelle: FH-215310115
Haushaltsansatz: 4.500.000,- €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung vorgeschlagene Auftragserweiterung für die Baumaßnahme der Generalsanierung an der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum in Schweich.

zum Gewerk Estricharbeiten mit der Firma

Modern Estrich Bau GmbH
Särkover Straße 76
66663 Merzig

Auftragserweiterung in Höhe von 44.058,71 € brutto

Sachdarstellung:

Die Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2019 begonnen. Die Rückbauarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit laufen die Erd-, Mauer- und Betonarbeiten, die Trockenbauarbeiten, die Ausbaugewerke sowie die Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung. Die Rohinstallation im Umkleidetrakt und in der Halle sind zum Großteil abgeschlossen. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan.

Der Bauzeitenplan sieht die Fertigstellung bis Ende 2020 vor, hiervon ausgenommen sind die Fassadenarbeiten, die im 1.Quartal 2021 beendet werden.

Die Auftragsweiterung resultiert aus der örtlichen Gegebenheit. Nach Ausbau des vorhandenen Estrichs muss ein anderer Estrichaufbau hergestellt werden.