

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0462/2020/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	17.12.2020	öffentlich

### Generalsanierung der Sporthalle am Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich Auftragserweiterung Dachdeckerarbeiten

#### Kosten:

Betrag: 14.019,76 €  
Haushaltsjahr: 2020  
Teilhaushalt: 3-Gebäudemanagement  
Buchungsstelle: FH-215310115  
Haushaltsansatz: 4.500.000,-€

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung vorgeschlagenen Auftragserweiterung für die Baumaßnahme der Generalsanierung an der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum in Schweich

#### zum Gewerk Dachdeckerarbeiten der Firma:

Josef Esser GmbH  
Am Mühlenteich 15  
56859 Alf/Mosel

Auftragserweiterung in Höhe von 14.019,76 €, brutto

#### Sachdarstellung:

Die Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2019 begonnen. Die Umkleideräume wurden im September in Betrieb genommen. Zurzeit laufen die Restarbeiten im Innenbereich. Der Schul- und Vereinssport kann nach Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde und den TÜV-Abnahmen im Januar 2021 ab Februar wieder stattfinden.

Nach dem jetzigen Ausführungs- und Abrechnungsstand muss im Gewerk Dachdeckerarbeiten der Auftrag erweitert werden.  
Die Auftragserweiterung resultiert aus der Notwendigkeit die vorhandenen Regenfallrohre zu erneuern.

Es wird auf die Vorlage 0462/2020 im nicht-öffentlichen Teil verwiesen.