
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0474/2020/1)

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|----------------|----------------|------------|
| Bauausschuss | 17.12.2020 | öffentlich |

Generalsanierung der Sporthalle am Stefan-Andres.-Schulzentrum in Schweich Auftragserweiterung Abbrucharbeiten

Kosten:

Betrag: 26.482,94 €
Haushaltsjahr: 2020
Teilhaushalt: 3-Gebäudemanagement
Buchungsstelle: FH-215310115
Haushaltsansatz: 4.500.000,-€

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung vorgeschlagenen Auftragserweiterung für die Baumaßnahme der Generalsanierung an der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum in Schweich

zum Gewerk Abbrucharbeiten der Firma:

Eksan GmbH
St.Ingberter-Str.6
67071 Ludwigshafen

Auftragserweiterung in Höhe von 26.482,94 €

Sachdarstellung:

Die Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2019 begonnen. Die Umkleideräume wurden im September in Betrieb genommen. Zurzeit laufen die Restarbeiten im Innenbereich. Der Schul- und Vereinssport kann nach Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde und den TÜV-Abnahmen im Januar 2021 ab Februar wieder stattfinden.

Nach dem jetzigen Ausführungs- und Abrechnungsstand muss im Gewerk Abbrucharbeiten der Auftrag erweitert werden.
Die Auftragserweiterung resultiert aus dem Mehraufwand beim Abbruch des Kamins sowie beim Rückbau des Estrichs in der Halle. Weiterhin fielen höhere Deponiekosten an.

Es wird auf die Vorlage 0474/2020 im nicht-öffentlichen Teil verwiesen.