

BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0173/2021)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	03.05.2021	öffentlich

Generalsanierung Schulzentrum Konz - 1.+2. BA: Auftragserweiterung verschiedener Gewerke zu Auszahlung von Schlussrechnungen

Kosten:

Betrag: 38.500,00
Haushaltsjahr: 2021
Teilhaushalt: 3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle: 541701
Haushaltsansatz: 5.000.000 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragserweiterungen des 1. und 2. Bauabschnitts.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz werden voraussichtlich zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

1. Bauabschnitt – Gebäude N, Teile Gebäude C und J

KG 300 - Gebäude

Erd- und Rohbauarbeiten	Fa. Fandel, Bitburg	4.000,00 €
Fliesen- und Estricharbeiten	Fa. Scholtes, Trier	20.000,00 €
Sporthallentüren und-Tore	Fa. Diaplan, Freilassing	10.500,00 €
	in Summe:	34.500,00 €

2. Bauabschnitt – Gebäude N, Teile Gebäude C und J

KG 300 - Gebäude

Tischlerarbeiten	Fa. Busch, Bengel	3.000,00 €
------------------	-------------------	------------

Maler- und Beiputzarbeiten	<u>Fa. Burgard, Homburg</u>	<u>1.000,00 €</u>
	in Summe:	4.000,00 €

Mehrkostenbeauftragung BA1+2 in Summe von 38.500,00 €

Anlagen:

keine