
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0174/2021/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	03.05.2021	öffentlich

BNT; Auftragserweiterung Maler- und Lackierarbeiten/Beschlussfassung

Kosten:

Betrag:	9.750,0 €
Haushaltsjahr:	2021
Teilhaushalt:	3 Gebäudemanagemnet
Buchungsstelle:	231110117
Haushaltsansatz:	500.000,0 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragserhöhung in Höhe von Brutto 9.750,0 € zur Durchführung von Maler- und Lackierarbeiten, im Zuge der Brandschutzmaßnahmen, am Balthasar-Neumann-Technikum, an die Firma Maler Anton, Trier.

Sachdarstellung:

Im Jahr 2015 wurde die turnusmäßige Gefahrenverhütungsschau am Balthasar-Neumann-Technikum durchgeführt.

Das Ergebnis wurde im Protokoll vom 08.05.2015 der Berufsfeuerwehr Trier zusammengefasst.

Es müssen am Balthasar-Neumann-Technikum umfangreiche Brandschutzmaßnahmen, baulicher und technischer Art, durchgeführt werden.

Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen müssen, in jedem der Gebäudekomplexe, auch vielfältige Maler- und Lackierarbeiten ausgeführt werden.

Mit Schreiben vom 30.04.2020 wurde die Firma Maler Anton, Trier, mit der Durchführung dieser Arbeiten beauftragt, Auftragssumme Brutto 10.496,87 €.

Ein Teil der Mehrkosten entstand durch Arbeiten, die bei Auftragserteilung nicht bekannt waren und damit kalkulatorisch nicht erfasst werden konnten. Es handelt sich hierbei um Beiputz- und Malerarbeiten im Bereich von Leibungen und den

demontierten Aufputz-Wandhydranten, Brandschutzdurchführungen von technischen Installationen und Beschichtungen von Stahlbauteilen.

Bei den Anstrichen auf Wänden und Decken stellte sich im Zuge der Ausführung heraus, dass in wesentlichen größeren Umfang Vorarbeiten erforderlich waren, so dass es hier zu Mehrmengen gegenüber der Ausschreibung kam. In Anpassung an die vorhandenen Wandstrukturen mussten im technischen Gymnasium die neuen Wandflächen mit Glasfasertapeten tapeziert werden, diese Position fehlte im Angebot.

Des Weiteren fielen in den Positionen dauerelastische Fugen, Abdeckung zur Sicherung von Einbauteilen und Möbeln sowie Zulagen für Anstriche Mehrmengen an.

Anlagen:

Keine