

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0219/2021/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	17.06.2021	öffentlich

### Sanierung Schulzentrum Konz -Auftragserweiterung Tragwerksplanung 1.- 3. Bauabschnitt-

#### Kosten:

Betrag:	116.045,00 €
Haushaltsjahr:	2021
Teilhaushalt:	3- Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	5.000.000 €
Haushaltsrest Übertrag 2020	2.978.042,54 €

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterte Auftragserweiterung des Ingenieurbüros Tragwerk Trier für den 1.-3. Bauabschnitt.

#### Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrum Konz wurden zusätzliche Planungsleistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

##### **1. Bauabschnitt Gebäude N, Teile Gebäude C und J**

KG 700 Baunebenkosten-Fachplanung Tragwerk-  
Tragwerk Trier 97.722,23 €

##### **2. Bauabschnitt Gebäude D, E**

KG 700 Baunebenkosten-Fachplanung Tragwerk-  
Tragwerk Trier 49.253,87 €

##### **3. Bauabschnitt Gebäude A, B und M**

KG 700 Baunebenkosten-Fachplanung Tragwerk-  
Tragwerk Trier 76.168,73 €

<b>Gesamtkosten 1.-3.BA</b>	223.144,83 €
Vorliegender Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2015 Auftragsvergabe Tragwerksplanung 1.-6. Bauabschnitt	107.100 €
Differenz	116.044,83 €
<b>zu beschließende Auftragserweiterung, gerundet:</b>	<b>116.045,00 €</b>

**Anlagen:**  
keine