
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0479/2021/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	07.12.2021	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz Auftragserweiterungen -1 - 3. Bauabschnitt / Beschlussfassung

Kosten:

Betrag:	69.981,56 €
Haushaltsjahr:	2021
Teilhaushalt:	3 -Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	7.978.042,54 €
	+VE 5.000.000

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die **Auftragserweiterungen des 1.-3. Bauabschnitts in Höhe von 69.981,56 €.**

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstleistung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

1.Bauabschnitt – Gebäude N

Erd- und Rohbauarbeiten Fa. Fandel, Bitburg 33.074,02 €

2.Bauabschnitt – Gebäude D+E

Erd- und Rohbauarbeiten Fa. Grundhöfer, Zerf 17.020,29 €

3.Bauabschnitt – Interimsmaßnahme Gebäude Fpp

Baureinigung Fa. Putzify, Trier 3.949,91 €

Sanitär Fa. Aqua-Therm 3.075,22 €

Fa. Lehrmittelcenter 12.862,12 €

Anlagen:
keine