eschäftsbereich I Abteilung: 3

BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0278/2022/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	21.07.2022	öffentlich

BNT / Brandschutzmaßnahmen / Auftragserweiterung Sicherheitsbeleuchtung / Beschluss

Kosten:

 Betrag:
 22.763,68 €

 Haushaltsjahr:
 2022

 Teilhaushalt:
 3 Gebäudemanagement

 Buchungsstelle:
 231110117

 Haushaltsansatz:
 1.370.000,00 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der Sachdarstellung erläuterte Auftragserhöhung in Höhe von 22.763,68 € zur Durchführung von Brandschutzmaßnahmen am Balthasar-Neumann-Technikum (BNT) an die Firma Elektro Bonerz, Trier.

Sachdarstellung:

Im Jahr 2015 wurde die turnusmäßige Gefahrenverhütungsschau am Balthasar-Neumann-Technikum durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Protokoll vom 08.05.2025 der Berufsfeuerwehr Trier zusammengefasst.

Es müssen am Balthasar-Neumann-Technikum umfangreiche Brandschutzmaßnahmen, baulicher und technischer Art, durchgeführt werden. Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen muss die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung, Baujahr ca. 1996, ertüchtigt werden, damit sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Im Zuge der Ausführung ergaben sich, auf Grund baulicher und technischer Gegebenheiten sowie gesetzlicher Bestimmungen, Änderungen, die eine Fortschreibung der Planung und Kosten erforderlich machten.

Anlagen:

Keine