
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0359/2022/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	05.10.2022	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz, Auftragserweiterungen Bauabschnitt 3

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz werden zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstanweisung Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind.

3. Bauabschnitt – Gebäude A, B und M

KG 300 – Hochbau

Prallwände und Sporthallentore Fa. Diaplan	13.897,96 €
Metallbau und Sonnenschutz Fa. TMS	6.851,54 €
Dacharbeiten Fa. DWA Kraemer	13.456,48 €

KG 400 – Technische Gebäudeausrüstung

Elektroanlage Fa. Benzmüller	57.119,81 €
------------------------------	-------------

Kosten:

Betrag:	91.325,79 €
Haushaltsjahr:	2022
Teilhaushalt:	3 - Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	4.000.000 €
	VE 3.000.000 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die Auftragserweiterungen der Gewerke „Prallwände, Sporthallentüren und-tore“, Fa. Diaplan, zu einer Summe von 13.897,96 €, „Metallbau und Sonnenschutz“, Fa. TMS, zu einer Summe von 6.851,54 €, „Dacharbeiten“, Fa.

DWA Krämer zu einer Summe von 13.456,48 €, und „Elektroanlage“, Fa. Benzmüller zu einer Summe von 57.119,81 €.

Anlagen:

keine