
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0552/2023/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	06.02.2024	öffentlich

Sanierung Schulzentrum Konz -Auftragserweiterungen-

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz werden zusätzliche Leistungen für den 3. Bauabschnitt erforderlich, welche gemäß § 16.1 c) der Dienstanweisung „Vergabe von öffentlichen Aufträgen“ durch den Bauausschuss zu genehmigen sind. Es wird empfohlen, die Freigabe der Auftragserweiterung an die Auftragnehmer gemäß untenstehenden Nachtragssummen zu erteilen.

Kosten:

Betrag:	31.017,61 €
Haushaltsjahr:	2023
Teilhaushalt:	4030
	Abteilung 3
	Gebäudemanagement
Buchungsstelle:	541701
Haushaltsansatz:	4.500.000€
	VE 1.000.000€

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die Auftragserweiterungen für den 3. Bauabschnitt der Gewerke:

„Reinigungsarbeiten“, Fa. Putzify, Mannheim, über eine Summe von 5.748,16 brutto;

„Umzugsarbeiten“, Fa. Knaf GmbH, Trier über eine Summe von 9.865,10€ brutto;

„Bühnentechnik“ Fa. Krause, Ennepetal, über eine Summe von 8.280,02 € brutto;

„Trockenbauarbeiten F30-Decken“ über einen Minderkostenbetrag von 4.371,07 €;

Honorar Projektsteuerungsleistungen, Fa. Drees und Sommer, Luxemburg über eine Summe von 11.495,40.€.

Anlagen:

keine