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INFORMATIONSVORLAGE 
(Nr. 0494/2017) 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Sanierungsausschuss für das 
Schulzentrum Konz 

17.01.2018 öffentlich 

 

Terminlicher Ablauf des 1. Bauabschnittes 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sachverhalt: 

Der 1. Bauabschnitt der Sanierung des Schulzentrums Konz beginnt im Sommer 

2018 und soll bis Mitte 2019 abgeschlossen sein.  
 
Bestandteil des 1. Bauabschnittes sind folgende Maßnahmen: 

 Saar-Mosel-Halle (Gebäude N) auf allen Ebenen einschl. der Sanitärbereiche 
im Erdgeschoss des Anbaus der großen Halle: 

Beginn große Halle und Sanitärräume im Erdgeschoss in den Sommerferien, 
geplante Fertigstellung Frühjahr 2019; anschließend Sanierung der 
Gymnastikhalle im Untergeschoss, Fertigstellung zum Sommer 2019 

 Erneuerung des WC-Traktes in der Realschule plus (Gebäude J) in den 
Sommerferien 2018 

 Umbau der Bibliothek im Dachgeschoss Gymnasium (Gebäude C) in den 
Sommerferien 2018 

 Umnutzung von zwei Räumen in der Realschule plus zur Cafeteria in den 
Sommerferien 2018 
 

Die Planer präsentieren die aktuelle Planung sowie den Bauablaufplan und stehen 
für Rückfragen zur Verfügung..  
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