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Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Sanierungsausschuss für das 
Schulzentrum Konz 

14.08.2018 öffentlich 

 

Sanierung Schulzentrum Konz - Allgemeiner Sachstand 1. Bauabschnitt 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sachverhalt: 

Mit dem 1. Bauabschnitt zur Sanierung des Schulzentrums Konz wurde planmäßig 
am 25.06.2018 begonnen. Hierin enthalten sind die Komplettsanierung der Saar-
Mosel-Halle (Geb. N), die Umbauarbeiten der Bibliothek im Gymnasium (Geb. C), die 
Sanierung der Toilettenanlagen in der Realschule plus und FOS (Geb. J) sowie die 
Umbauarbeiten zur Errichtung einer Cafeteria an der Realschule plus und FOS (Geb. 
L). 
Die Saar-Mosel-Halle wird derzeit im Erdgeschoss und den Obergeschossen saniert, 
die Gymnastikhalle kann bis zur Fertigstellung dieser Arbeiten, voraussichtlich im 
Frühjahr 2019, weiterhin genutzt werden. 
Die Bauarbeiten in der Bibliothek in Gebäude C sind abgeschlossen, die Räume 
können zu allgemeinen Zwecken genutzt werden. Die Lieferung der Möbel ist für 
Mitte Oktober zugesagt. 
Die Toilettenanlagen in Gebäude J sollen bis Ende August / Anfang September 
fertiggestellt sein, bis dahin können die sanitären Anlagen in der ehemaligen 
Hauptschule (Geb. F) genutzt werden. 
Der Betrieb der Cafeteria in Gebäude L kann aufgrund von Lieferzeiten der Möbel 
erst nach den Herbstferien 2018 aufgenommen werden. 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Baumaßnahmen vor Ort zu besichtigen. Zur 
Beantwortung von Fragen stehen die Planer zur Verfügung. 
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