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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 26.01.2021 
Geschäftsbereich I   Abteilung: 3 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0048/2021/1) 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Bauausschuss 10.02.2021 öffentlich 

 

Generalsanierung der Sporthalle am Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich-
Auftragserweiterungen 

 
Kosten: 

 

Betrag: 59.973,-€ 
Haushaltsjahr: 2021 

Teilhaushalt: 3-Gebäudemanagement 
Buchungsstelle: FH-2135310115 
Haushaltsansatz: 2.260.000,-€ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung 
vorgeschlagene Auftragserweiterungen für die Baumaßnahme der Generalsanierung 

an der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum in Schweich. 
 
zum Gewerk Erd-, Mauer und Betonarbeiten der Firma: 
 

Theodor Ott GmbH 

Im Wiesengrund 8 
54426 Malborn 
 

Auftragserweiterung in Höhe von 22.029,- € brutto 
 

 
zum Gewerk Trockenbauarbeiten der Firma: 
 

Schreinerei Dieter Caspary  
Carl-Bosch-Str.31 

53501 Grafschaft 
 
Auftragserweiterung in Höhe von 37.944,- € brutto.  
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S a c h d a r s t e l l u n g :  

Die Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2019 begonnen. Die Umkleideräume 

wurden im September 2020 in Betrieb genommen. Die Restarbeiten im Innenbereich 
sind abgeschlossen. Der Schul- und Vereinssport kann nach Abnahme durch die 

Bauaufsichtsbehörde und der Sachverständigenabnahme ab März wieder 
stattfinden.  
Da das Gewerk der Fassadenarbeiten im Sommer 2020 neu ausgeschrieben werden 

musste, wird die Fassade erst im Frühjahr 2021 fertiggestellt werden. 
Nach dem jetzigen Ausführungs- und Abrechnungsstand muss im Gewerk Erd-, 

Mauer und Betonarbeiten sowie Trockenbauarbeiten der Auftrag erweitert werden. 
Es wird auf die Vorlage 0048/2021 im nicht-öffentlichen Teil verwiesen. 
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