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Öffentliche Niederschrift über die 

 Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes  
"Integratives Schulprojekt Schweich"  

am 01.09.2020 im Bürgerzentrum der Stadt Schweich. 
 
 

Beginn: 18:00 Uhr       Ende: 18:30 Uhr 

 

Anwesenheit 

 

Vorsitz 
Frau Christiane Horsch  

Mitglieder 
Herr Erich Bales Stimmrecht für Hr. Sauer 
Frau Heike Gleißner  
Frau Iris Hess  
Herr Rudolf Körner  
Herr Lutwin Ollinger  
Herr Simon Polotzek  
Herr Kaspar Portz  
Herr Lars Rieger  
Herr Alfons Rodens  
Herr Otmar Rößler  
Herr Achim Schmitt  
Herr Markus Thul Stimmrecht für Fr. Schlöder 

Verwaltung 
Herr Wolfgang Deutsch  
Herr Werner Jost  
Herr Maximilian Junkes  
Herr Rolf Rauland  
Frau Ulrike Stein  

Gäste 
Frau Pia Rücker Schulleiterin Treverer-Schule 
Herr Wolfgang Weber Stellv. Schulleiter Treverer-Schule 
 
 
nicht anwesend: 

Vorsitz 
Herr Landrat Günther Schartz entschuldigt 

Mitglieder 
Herr Wolfgang Sauer entschuldigt 
Frau Kathrin Schlöder entschuldigt 
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Zur Geschäftsordnung 

 
Frau Bürgermeisterin Horsch begrüßt als Vorsitzende der heutigen Sitzung die Mit-
glieder der Verbandsversammlung, Frau Rücker und Herrn Weber, die Schulleiterin 
und deren Stellvertreter der Treverer-Schule als Zuhörer der heutigen Sitzung, sowie 
die anwesenden Mitarbeiter der Verwaltung. Die Vorsitzende entschuldigt die Mit-
glieder der Verbandsversammlung, Frau Kathrin Schlöder und Herrn Wolfgang Sau-
er, die ihr Stimmrecht auf Herrn Thul bzw. Herrn Bales übertragen haben.  
 
Ferner teilt die Vorsitzende mit, dass Herr Maximilian Junkes die Geschäftsführung 
des Zweckverbandes ab Mitte dieses Monats an Herrn Werner Jost von der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg abgebe.  
 
Die Vorsitzende stellt fest, dass form- und fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde 
und die Beratungsunterlagen digital zur Verfügung gestellt wurden. Da keine Anträge 
zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung vorliegen, wird diese wie folgt ab-
gewickelt. 
 
 
 

Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
 
 1.  Sachstand Baufortschritt 

Vorlage: 0258/2020 
  
 4.  Auftragsvergaben Hochbau 

Vorlage: 0259/2020 
  
 5.  Mitteilungen und Verschiedenes 
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Öffentlicher Teil 
 
1. Sachstand Baufortschritt 

Vorlage: 0258/2020 
 

Protokoll: 

Die Vorsitzende erteilt das Wort an Frau Stein vom Gebäudemanage-
ment der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Frau Stein erläutert zusammen-
fassend den in der Verwaltungsvorlage dargestellten Baufortschritt anhand 
einer fotografischen Dokumentation. Dabei führt Frau Stein aus, dass der 
Rohbau sämtlicher Gebäudeteile – mit Ausnahme geringfügiger Restarbei-
ten – komplett errichtet sei. Große Teile des Rohbaus seien eingerüstet. 
Derzeit würden die Dachabdichtungsarbeiten ausgeführt. Für das Bauteil 4 
(Therapiebad) sowie das Bauteil 2 (Inklusionsabteilung) sei dies weitge-
hend abgeschlossen.  
 
Weiter erläutert Frau Stein, dass nun der Einbau der Fenster sowie die 
Verklinkerung der Fassade beginne. Auch diese beiden Gewerke würden 
beginnend mit Bauteil 4 (Therapiebad) bauteilweise ausgeführt. 
 
Zusammenfassend teilt Frau Stein mit, dass der Bauzeitenplan aktuell 
eingehalten werde. Hinsichtlich des weiteren Bauzeitenplans legt Frau 
Stein anhand einer Übersicht die weitere Umsetzung der Baumaßnahme 
auf der Zeitschiene dar. Insgesamt sei der Einzug der Schulen und die 
Inbetriebnahme des Neubaus aufgrund des bisherigen Bauablaufs unver-
ändert für die Mitte des Jahres 2022 vorgesehen.  
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei Frau Stein für die heutigen Ausführun-
gen erteilt das Wort an den Geschäftsführer des Zweckverbandes, Herrn 
Junkes. Dieser erläutert anhand einiger Folien die aktuelle Entwicklung 
der Kosten für die Baumaßnahme. Einschließlich der heute zu vergeben-
den Gewerke belaufe sich das Auftragsvolumen aktuell auf knapp 30 Mio. 
€. Zu beauftragen seien laut der Kostenberechnung aus 2017 noch gut 
11,2 Mio. €, so dass die Kostenberechnung derzeit um rund 1,87 Mio. € - 
einschließlich der heute zu vergebenden Gewerke - überschritten würde.  
 
Herr Junkes erläutert weiter, dass von den Baugewerken einschließlich 
der heutigen Vergaben rund 67,7 % vergeben seien. Bei den Planungsleis-
tungen betrage der Stand der Beauftragungen unverändert knapp 88%. 
Mithin seien vom gesamten Kostenvolumen bisher rund 71,3% beauftragt.  
 
Herr Junkes legt weiter dar, dass die aktuelle Überschreitung der Kosten-
berechnung aus dem Jahr 2017 in Höhe von rund 1,87 Mio. € bezogen auf 
die Gesamtkosten von 39,33 Mio. € rund 4,8% betrage, so dass die Ge-
samtkosten derzeit auf rund 41,2 Mio. € angestiegen seien. Die Kosten-
steigerung ausschließlich bei den Baugewerken betrage aktuell durch-
schnittlich 8,7%.  
 
Ohne Aussprache nimmt die Verbandsversammlung die Informationen zur 
Kenntnis. 
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4. Auftragsvergaben Hochbau 
Vorlage: 0259/2020 

  

Protokoll: 

Die Vorsitzende verweist auf die Vorlage der Verwaltung und erläutert 
zusammenfassend den Sachverhalt die für heute anstehenden Auftrags-
vergaben. 
 
Seitens der Verbandsversammlung liegen keine Fragen oder Anmerkun-
gen vor, so dass der nachfolgende Beschluss gefasst wird. 

 
Beschluss: 

Die Verbandsversammlung beschließt die in der nachfolgenden Sachdar-
stellung erläuterten Vergabevorschläge. 
 

A. Den Auftrag zu den Trockenbauarbeiten erhält  
 
Firma Münch GmbH 
Hauptstraße 58 
56761 Hambuch   Auftragssumme: 1.040.061,30 € 

 
B. Den Auftrag zu den Innenputzarbeiten erhält  

 
Firma Josef Schwartz GmbH 
In Dürrfeldslach 11 
66780 Rehlingen-Siersburg Auftragssumme: 277.424,84 € 

 
C. Den Auftrag zu den Starkstrom-/ Fernmelde-/ Informationstech-

nische Anlagen erhält  
 
Firma  BHA  
Bitburger Hochspannungsanlagen GMbH&Co.KG 
Daimlerstraße 22 
54634 Bitburg    Auftragssumme: 1.934.607,15 € 

 
D. Den Auftrag zu der Badewassertechnik erhält  

 
Firma HPE Dresden GmbH 
Gewerbering 4 
01809 Dohna   Auftragssumme: 312.753,52 € 

 
 

E. Den Auftrag zu der Gebäudeautomation erhält  
 
Firma Kieback & Peter GmbH & Co.KG 
Niederlassung Saar-Mosel 
Wisportstr. 16-18 
54295 Trier    Auftragssumme:  317.244,61 € 
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Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig beschlossen. 
 
 

  
  
5. Mitteilungen und Verschiedenes 
  

Protokoll: 

Es liegen weder Informationen noch Anfragen vor. 
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Junkes für dessen Tätigkeit als 
Geschäftsführer des Zweckverbandes. Herr Junkes bedankt sich bei allen 
anwesenden Personen für die gute Zusammenarbeit. 
 
 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt die Vorsitzende die Sitzung 
mit einem Dank an die Teilnehmer. 
 
 
Die Vorsitzende:       Der Protokollführer: 
 
 
(Christiane Horsch)       (Maximilian Junkes) 
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