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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 23.04.2021 
Geschäftsbereich I   Abteilung: 3 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0173/2021) 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Bauausschuss 03.05.2021 öffentlich 

 

Generalsanierung Schulzentrum Konz - 1.+2. BA: Auftragserweiterung 
verschiedener Gewerke zu Auszahlung von Schlussrechnungen 

 
Kosten: 

 

Betrag: 38.500,00 
Haushaltsjahr: 2021 

Teilhaushalt: 3 - Gebäudemanagement 
Buchungsstelle: 541701 
Haushaltsansatz: 5.000.000 € 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  

 
Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten 

Auftragserweiterungen des 1. und 2. Bauabschnitts.  
 
  

 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  

Im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Konz werden voraussichtlich 
zusätzliche Leistungen erforderlich, welche gem. § 16.3 der „Dienstanweisung 

Vergabe“ durch den zuständigen Ausschuss zu genehmigen sind. 
 
1.Bauabschnitt – Gebäude N, Teile Gebäude C und J 

KG 300 - Gebäude 
Erd- und Rohbauarbeiten  Fa. Fandel, Bitburg    4.000,00 € 

Fliesen- und Estricharbeiten Fa. Scholtes, Trier  20.000,00 € 
Sporthallentüren und-Tore  Fa. Diaplan, Freilassing 10.500,00 € 

in Summe: 34.500,00 € 
 
2.Bauabschnitt – Gebäude N, Teile Gebäude C und J 

KG 300 - Gebäude 
Tischlerarbeiten   Fa. Busch, Bengel  3.000,00 € 
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Maler- und Beiputzarbeiten Fa. Burgard, Homburg 1.000,00 € 
in Summe: 4.000,00 € 

 
Mehrkostenbeauftragung BA1+2 in Summe von 38.500,00 € 

 

 
 
 
Anlagen: 

keine 
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