
INFORMATIONSVORLAGE

(Nr. 0152/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Integratives Schulprojekt Schweich"	22.05.2019	öffentlich

Hochbaumaßnahme - Aktueller Planungsstand

Sachverhalt:

Die beauftragten Planungsbüros stellten den Planungsstand zuletzt im Rahmen der Sitzung der Verbandsversammlung vom 14.12.2017 vor. Die Verbandsversammlung beauftragte zwischenzeitlich die Büros NAK Architekten, KuBuS Freiraumplanung und DTF-Ingenieure sowie das Büro Gorges+Wahlen (vormals Sänger+Gorges) mit den noch ausstehenden Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Bauleitung und Objektbetreuung).

Derzeit arbeiten die Planungsbeteiligten weiter an der Werk- und Detailplanung, erstellen die Leistungsbeschreibungen der jeweiligen Gewerke und bereiten die Vergabeverfahren der einzelnen Baugewerke vor. Das maßgebliche Gewerk der Rohbauarbeiten wurde am 29.04.2019 submittiert und steht in der heutigen Sitzung zur Beauftragung an.

Die beauftragten Planungsbüros NAK Architekten und DTF-Ingenieure werden den Stand der Ausführungsplanungen, den angepassten Terminplan und den aktuellen Kostenstand in der Verbandsversammlung präsentieren.

Anlagen:

keine