

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0368/2021/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Integratives Schulprojekt Schweich"	15.09.2021	öffentlich

### Auftragsvergabe Hochbau / Beschlussvorlage

---

### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Die Verbandsversammlung beschließt die Auftragsweiterung im Gewerk der Dachbegrünung an die

Firma  
Nadorf GmbH  
Garten- und Landschaftsbau Dachbegrünung  
Merkureck 12 A  
48165 Münster

in Höhe von **40.612,35 € brutto**

### Sachdarstellung:

Für das Gewerk der **Dachabdichtungsarbeiten** sind Leistungsanpassungen und Massenmehrungen erforderlich. Aufgrund der hierfür anfallenden Mehrkosten in Höhe von 40.616,35 € soll eine Auftragsweiterung an die beauftragte Firma Nadorf GmbH aus Münster erfolgen.

Auftragssumme: 213.856,60 € brutto  
Nachträge 40.612,35 € brutto

Summe einschl. Nachträge 254.468,95 € brutto

Auf die Ausführungen in der Vorlage 0368/2021 wird verwiesen.

